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JOHDANTO 
Tiehallinnon väliraportti esittää tiepiirien tiehallinnon tulossopimusten toteu-
tumisen ajalla 1.1.-30.6.1997 ja ennustaa toteutuman vuoden loppuun men-
nessä. Tielaitoksen tuotanto tekee erillisen raportin eri aikataululla. 
Julkaisun tavoitteena on raportoida tulossopimusten toteutumista piireittäin 
ja arvioida saavutettujen tulosten ja ennusteiden perusteella ne asiat, jotka 
kannattaa arvioida tarkemmin ja harkita mandollisia muutoksia noudatettui-
hin toimintalinjoihin. Arviot perustuvat tiepiirien kokoamiin aineistoihin. 
Keskushallinnosta on raportoitu lyhyesti tulostavoitteiden toteutumaennus-
teet ja määrärahan käyttöennuste. Keskushallinnon tavoitteiden sisältöön ei 
ole puututtu, koska ne ovat keskushallinnon yksiköiden ja ao. johtajan välisiä 
asioita. Keskushallintoon on poikkeuksellisesti sisällytetty myös tuotannon 
pääkonttorin neljä yksikköä. 
Koko Tielaitoksen alkuvuoden toiminta, tulokset ja ennusteet vuoden 1997 
toteutumista julkaistaan Tielaitoksen osavuosikatsauksessa. 
Julkaisun tekoon ovat osallistuneet tiehallinnon esikunta, tie- ja liikenneolo-
jen suunnittelu sekä yhtymähallinto. 
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1 KATSAUS TIEHALLINNON TOIMINTAAN 1.1 .-30.6.1 997 
1.1 Toimintaympäristön muutokset 
Päätieliikenne lisääntyi kuluvan vuoden alkupuoliskolla 3,5 prosenttia verrat-
tuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikenne lisääntyi jo viime 
vuoden lopulla ja se jatkui edelleen tämän vuoden ensimmäisellä puolivuo-
tisja ksol la. 
Alueelliset erot päätieliikenteen lisääntymisessä eivät ole suuria. Uuden-
maan ja Hämeen tiepiireissä liikenteen lisääntyminen oli 4 - 5 prosenttia, kun 
muualla jäätiin alle neljään prosenttiin. 
Raskas liikenne lisääntyi 9 - 10 prosenttia Etelä-Suomessa, 8 prosenttia 
Vaasan ja Oulun tiepiireissä kun muualla jäätiin alle 7 prosenttiin. 
Taulukko 1: Päätieverkon liikennesuoritteen lisääntyminen (%) tammi - 
kesäkuussa vuosina 1995 - 1997 verrattuna edellisen vuo-
den vastaavaan ajanjaksoon 
Tiepiiri 1995 1996 1997 
Uusimaa 2 2 4 
Turku 2,5 0 2,5 
Kaakkois-Suomi 2,5 0,5 3 
Häme 4 2 5 
Savo-Karjala 1 -0,5 2 
Keski-Suomi 0 0 2,5 
Vaasa 2 1 2,5 
Oulu 0 0 3,5 
Lappi 0 0,5 2 
Päätietyhteensä 2,0 1,0 3,5 
e 
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1.2 Tien pito ja rahoitus 
Tienpidon tuotteistusta on muutettu vuoden 1997 alusta vastaamaan parem-
min uudistuvan hankintamenettelyn ja mm. tieverkon pääoma-arvon lasken-
nan tarpeita. Tienpito on tuotteistettu hoitoon, ylläpitoon, peruskorjaus- ja 
uusinvestointeihin sekä kehittämisen momentilta rahoitettaviin kehittämisin-
vestointeihin. Lisäksi tienpitoon sisältyvät omilta momenteiltaan rahoitettavat 
maa-alueiden hankinnat ja mm. työllisyys- ja Euroopan unionin rakennera-
hasto-ohjelmista rahoitettavat investointihankkeet. 
Piireillä on ollut jonkin verran ongelmia tuotekohtaisessa budjetoinnissa, kos-
ka tuotteistus on muuttunut jo useana vuonna peräkkäin. Lisäksi tienpidon 
kustannusten seuraaminen on olennaisesti heikentynyt ja on etenkin yksikkö- 
hintojen osalta melkoisen vaikeaa. 
	
Hoidon kustannukset ovat edelleen hieman laskeneet edellisten vuosien ta- 
	
. 
sosta, mutta ylläpidon kustannukset ovat hieman nousussa etenkin päällys-
tettyjen teiden ylläpidossa. Lossi- ja lauttaliikenteen kustannusten ennuste-
taan nousevan noin 10 milj, markkaa edellisvuodesta. Syynä pidetään tilaus- 
menettelyn muuttumista ja pääomakustannusten erilaisia käsittelytapoja. Pe-
rustienpidon investointihankkeisiin ennakoidaan käytettävän noin 250 milj. 
markkaa edellisvuotta enemmän. Lisäys johtuu osittain vuodelta 1996 siirty -
neistä saldoista ja osittain vuoden 1997 tilausvaran ennakoitua suuremmasta 
kasvusta. Tuotekohtaisissa muutoksissa budjetoituun on merkittäviä alueelli-
sia eroja. 
Vaikka vuoden 1997 alkutalvi oli valtakunnallisesti melko normaali, olosuh-
teet vaihtelivat alueittain. Alkutalvi oli Keski-Suomessa normaalia selvästi 
helpompi, mutta Vaasassa, Oulussa ja Lapissa vaikeampi. Sorateiden hoitoa 
ja ylläpitoa on helpottanut jo toisena vuonna peräkkäin poikkeuksellisen help-
po kelirikko. Kaakkois-Suomi raportoi kuitenkin kärsineensä poikkeuksellisen 
vaikeasta pintakelirikosta. 
Päällystettyjen teiden kunto on alkanut vähitellen heiketä koko 90-luvun jat- 
	
. 
kuneen paranemisen jälkeen. Alueelliset kuntotason erot on kuitenkin saatu 
pääosin tasatuiksi. Useat piirit raportoivat tilanteen kestämättömyydestä; ny -
kyisiä toimintalinjoja sekä päällystettyjen teiden ylläpitoon ja peruskorjauksiin 
ohjelmoitua rahoitusta ei pidetä riittävänä päällystetyn tiestön kunnon säilyt-
tämiseksi. 
Tielaitos hoitaa liikennettä 55 lossi- ja 5 lautta-aluspaikalla. Lossipaikoista 
lakkautetaan Kärkistensalmi Keski-Suomessa ja Raippaluoto Vaasassa, kun 
niihin valmistuvat sillat avataan liikenteelle elokuussa 1997. 
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1.3 Henkilöstön määrä 
Tielaitoksen henkilöstön määräksi ennustetaan 31.12.1997 tilanteessa 6869 
henkilöä (vakinaiset + määräaikaiset), missä on vähennystä vuoden aikana 
6,3 %. 
Tiehallinnon (ml. yhteiset palvelut) vakinaisessa palveluksessa oli 30.6.1997 
kaikkiaan 1 299 henkilöä ja on vuoden lopussa 1 275 henkilöä. 
Taulukko 2: Tielaitoksen tiehallinnon (ml. yhteiset palvelut) ja tuotannon 
vakinaisen henkilöstön lukumäärät 
Tiepiirit Tiehallinto 1997 Tuotanto 1997 Yht._palv._1997 
30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 
Uusimaa 99 99 630 623 36 36 
Turku 117 115 619 610 
Kaakkois-Suomi 114 112 715 696 
Häme 63 67 495 480 55 49 
Savo-Karjala 105 104 648 620 
Keski-Suomi 43 43 326 317 16 15 
Vaasa 56 58 492 466 47 42 
Oulu 115 112 697 680 
Lappi 89 87 482 466 
Pääkonttori 204 199 128 129 140 137 
Tielaitos yhteensä 1005 996 5232 5087 294 279 
S 	 Vakinaisia henkilöitä oli tielaitoksessa viime vuoden lopussa 6 724 ja on ku- luvan vuoden lopussa 6 362 henkilöä, vähennystä vuodessa 5,4 %. 
Taulukko 3: Tielaitoksen vakinaisen henkilökunnan määrän muutokset 
Tiepiirit 31.12.1996 30.6.1997 31.12.1997 
Uusimaa 783 765 758 
Turku 751 736 725 
Kaakkois-Suomi 848 829 808 
Häme 635 613 596 
Savo-Karjala 778 753 724 
Keski-Suomi 402 385 375 
Vaasa 626 595 566 
Oulu 826 812 792 
Lappi 589 571 553 
Pääkonttori 486 472 465 
Tielaitos yhteensä 6724 6531 6362 
. 
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Määräaikaisen henkilöstön työpanos tiehallinnossa (ml. yhteiset palvelut) oli 
alkuvuoden aikana 25 ja ennuste koko vuodelle 23 henkilötyövuotta. Mäarä-
aikaisista henkilöistä 95 % on tuotannon palveluksessa. Määräaikaisen hen-
kilökunnan määrän ennustetaan pienentyvän edellisen vuoden 606 henkilö-
työvuodesta 507 henkilötyövuoteen. 
Taulukko 4: Tiepiirien tiehallinnon (ml. yhteiset palvelut) ja tuotannon mää-
räaikaisen henkilöstön lukumäärä henkilötyö vuosina mitattuna 
Tiepiirit Tiehallinto -97 Tuotanto 1997 Yht._palv. 1997 
30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 
Uusimaa 7 7 117 109 3 3 
Turku 105 100 
Kaakkois-Suomi 3 3 43 37 
Häme 4 3 18 20 2 2 
Savo-Karjala 2 1 45 40 
Keski-Suomi 8 8 
Vaasa 2 2 67 63 
Oulu 2 2 71 71 
Lappi 34 36 
Pääkonttori" 0 0 0 0 0 0 
Tiepiirit yhteensä 20 18 508 484 5 5 
1)  Paäkorsttorin kaikki henkilöstö on tilastoitu vakinaisiin 
Taulukko 5: Muutokset tiepiirien määräaikaisen henkilökunnan lukumäärissä 
Tiepiirit Vuonna 1996 Alkuvuonna 
1997 
Vuonna 1997 
Uusimaa 129 127 119 
Turku 106 105 100 
Kaakkois-Suomi 46 46 40 
Häme 35 24 25 
Savo-Karjala 43 47 41 
Keski-Suomi 11 8 8 
Vaasa 88 69 65 
Oulu 84 73 73 
Lappi 64 34 36 
Pääkonttori" 0 0 0 
Tiepiirit yhteensä 606 533 507 
" Pääkonttorin kaikki henkilöstö on tilastoitu vakinaisiin 
[1 
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1.4 Merkittävät tapahtumat 
Tiepiirit ovat osallistuneet valtakunnallisiin messuihin ja esitelleet yhteistyö-
kumppaneilleen hankkeita, suunnitelmia ja huippuosaamistaan. 
Turun ja Kaakkois-Suomen tiepiirit tekivät asiakastyytyväisyystutkimusten 
lossien palveluista. Vaikka losseja on palautettu aikatauluttomaan liikentee-
seen esiintyy vielä tyytymättömyyttä aikatauluihin. 
Piirit ovat saaneet positiivista julkisuutta palkatessaan kymmeniä koululaisia 
töihin kesäajaksi. 
Kärkistensalmen ja Raippaluodon siltojen valmistumisen lähestyminen on ol-
lut uutisissa esillä. 
. 
1.5 Tutkimus-ja kehittämistoiminta 
Tiepiirien tiehallinnot ovat osallistuneet laitostason t&k-ohjelman eri teemoi-
hin ja strategisiin projekteihin. Useat tiepiirit (U, T, H, V, SK, 0, L) osallistu-
vat edelleen valtakunnallisesti merkittävään strategiseen projektiin Tien poh-
ja- ja päällysrakenteet (TPPT) rakentamalla koetieosuuksia. Uudenmaan ja 
Kaakkois-Suomer, tiepiirit ovat osallistuneet projekteihin tieliikenteen telema-
tiikan kokeilualueella E18-tiellä. Lukuisia (26 kpl) piirikohtaisia t&k-projekteja 
on lisäksi käynnissä. 
Piirien omien t&k-projektien budjetit ovat yhteensä noin 10 milj. markkaa. 
Kuitenkin pääosa tielaitoksen t&k-toiminnasta rahoitetaan kolmivuotisen t&k-
ohjelman kautta, jonka tämän vuoden budjetti on 70 milj, markkaa. 
S 	
1.6 Kansainvälinen toiminta 
Tiehallinnon kansainvälinen toiminta on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Lä-
hialueyhteistyössä on pääpaino ollut asiantuntijavaihdossa ja koulutuksessa 
tienpidon eri osa-alueilla. Uudenmaan tiepiiri on jatkanut Moskovan alueen 
kunnossapidon kehittämistyötä, Kaakkois-Suomen tiepiiri on vastannut yhte-
yksistä Pietarin alueelle, Savo-Karjalan tiepiiri Venäjän Karjalaan, Oulun tie- 
piiri Arkangeliin ja Lapin tiepiiri Muurmanskin alueelle. Lisäksi tiepiirit ovat 
harjoittaneet yhteistyötä ns. kummipiiriensä kanssa Virossa sekä Lapin tie- 
piiri kalottialueella Ruotsiin ja Norjaan. 
Vaasan tiepiirin tiehallinto on osallistunut merkittävällä työpanoksella vien-
tiyksikön ja Finnroadin projekteihin. 
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2 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
2.1 Tiehallinnon tulosennuste ja tulospalkkioprosentti 
Uudenmaan, Turun, Keski-Suomen, Oulun ja Lapin piirien tiehallinnot ennus-
tavat tavoitteet saavutettavan hyvällä tuloksella. Kaakkois-Suomen, Hämeen, 
Savo-Karjalan ja Vaasan tiepiirin tiehallinnot ennustavat tavoitteen jäävän 
saavuttamatta. Niiden lisäksi Uudenmaan tiepiiri on jäämässä ilman tulos- 
palkkiota henkilökustannustavoitteeseen sisältyvän tulospalkkioleikkurin 
vuoksi. 
Taulukko 6: Tavoitteiden ennustetut tulospisteet 31. 12.1997 ja nIIden mu-
kainen tulospalkkioprosentti 
Ennusteet 31.12.1997 U T KaJH SK KeS V1O 
Tulospisteet 3,5 3,4 2 3 2.7 2, 3.0 2,3 3.0 3,0 
Tulospalkkloprosenttl Ø 1 6 J 0 1 0 0 1 0 1 0 
Tulostavoitteet Tulospisteet 
U T KaS H SK KeS V 0 L 
Talvihoidon tavoitetaso 3 4 2 4 4 4 3 4 4 
Päällystettyjen. teiden kunto 5 4 5 2 4 5 2 4 3 
Matka-aika . 2 2 3 4 3 2 
Liikenneturvallisuus 3 3 - 2 1O o: 1 0 
Ympäristö 5 3 3 3 3 3 4 4 
Henkllostokustannukset 1 3 2 2 4 3 3 3 
Johtamisjärjestelmän kehitt. 5 
Toiminnan kehittäminen 4 
Hankinnan kehittäminen 4 5 3 4 
Asiakaspalvelu 3 
Toimintamallin kehittäminen 3 3 
Henkilöstön kehittäminen 3 3 
Tiehallinnon. toiminnan keh. 3 4 
Aloitetoiminta 3 
Työkyky 3 
Laadun kehittäminen 3 
Liikenteen palvelujen kehitt. 3 
Kiinteistöhallinnon kehittämin. 2 
Laadun ja auditoinnin kehitt. 4 
Asiakastyytyväisyys 3 
Ydinprosessien kehittäm. 3 
Asiakaspalautejärjest. keh. 4 
. 
. 
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2.2 Tulostavoitteiden arviointi 
2.2.1 Talvihoidon tavoitetaso 
Tavoite: Talvihoidon taso saavutetaan 89 prosenttisesti päätiestöllä (pllreit-
täin 87- 93 %). Lisäksi talvihoitotuotteen hankintamenettelyn jaa-
dunvarmistus on kehitetty ja käytössä. 
Alkuvuoden talvihoidon tavoitetaso saavutettiin laitostasolla, vaikka toteutu-
ma vielä jäi alle tavoitteen kolmessa tiepiirissä. Toteutuma oli 90 % ja tiepiiri-
en ennusteiden mukaan myös koko vuoden tulos on 90 %. Vuositasolla 
Kaakkois-Suomen tiepiiri ennustaa tuloksen jäävän alle tavoitteen. 
Talvi oli laitostasolla vaihteleva, mutta vaikeusasteeltaan koko maassa kes-
kimääräinen. Alkuvuosi oli keskiosissa maata oli selvästi normaalia helpom-
pi, ja Vaasan, Oulun ja Lapin tiepiireissä keskimääräistä selvästi vaikeampi. 
Laadunvarmistuksen käyttöönotto on edennyt ohjeiden mukaisesti. Syksyllä 
1997 toteutettavassa hankintamenettelyssä tullaan laajasti soveltamaan ke-
hitettyjä menettelytapoja. Talvihoitosuunnitelmien auditointeja on toteutettu 
tai tullaan toteuttamaan niin, että koko tavoitteen piste-ennuste suurimmas-
sa osassa piirejä on 4. Laadunhallintamenettely kaipaa kuitenkin edelleen 
kehittelyä. 
Talvihoitotavoitteen ohjaustehtävä siirtyy jatkossa hankinnan laadunvarmis-
tusmenettelylle siirryttäessä tilaaja-tuottajamenettelyssä sopim usvastuu-
seen. Tämän vuoksi sen kehittäminen on tärkeä osa tämän vuoden talvihoi-
toa. 
Kuluneena alkuvuotena kunnossapidon ohjaus- ja johtamiskäytännössä on 
ollut piirteitä sekä vanhasta (virkavastuu) että uudesta (sopimusvastuu). Uu- 
• den laadunvarmistuksen käyttökokeilu talvihoidon osalta jäi lyhyeksi, joten 
sen toimivuudesta kokemukset olivat pintapuolisia. Eräissä piireissä oli sel-
keätä ristiriitaa keskitetyn laadunseurannan antaman tuloksen ja urakan laa-
dunvarmistuksen tuottaman kuvan välillä. 
Tuottajan laaturaportoinnin ja tilaajan kontrollin roolit selkeytynevät selvem-
min seuraavalla urakkakierroksella. Näkemykset keskitetyn laadunseuran-
nan tarpeesta vaihtelevat. Syksyn aikana on tarpeen selvittää, missä laajuu-
dessa ja miten tilaaja ja toiminnan rahoittaja saavat tiedot tienkäyttäjille tar-
jottavasta palvelutasosta. 
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Taulukko 7: 	Talvihoidon tavoitteet, toteutumatja sääindeksit (100 = keski- 
määräinen arvo eli luvut kertovat poikkeaman alueelle tyypilli- 
sestä säästä) sekä toteutumaennusteet 1997 
Tiepiiri Tavoite Toteutuma Sääindeksi Ennuste Ennuste 
% % % tulosp. 
1997 kevät kevät 1997 1997 
U 89 85 101 89 3 
T 87 94 110 94 4 
KaS 89 80 100 88 2 
H 89 88 97 89 4 
SK 90 92 84 90 4 
KeS 89 91 74 90 4 
V 87 96 120 90 3 
0 91 93 119 92 4 
L 93 94 121 94 4 
Yhteensä 89 90 101 90 3 
Taulukko 8: Talvihoidon tavoitetason toteutumat 1994 - 1996 ja ennusteet 
1997 
Tiepiiri Toteutuma Toteutuma Toteutuma Ennuste 
% % 
1994 1995 1996 1997 
U 91 87 88 89 
T 93 91 92 94 
KaS 91 90 88 88 
H 86 86 88 89 
SK 88 94 89 90 
KeS 94 90 88 90 
V 92 95 86 90 
0 91 92 90 92 
L - 98 92 94 
Yhteensä 91 90 88 90 
. 
. 
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2.2.2 Päällystettyjen teiden kunto 
Tavoite: Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on 6 185 km (piireit-
täin 280 - 1190 km). Kuntotietojen laadunvarmistus on käytössä 
• 	 sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tavoite ei koske SOP-teitä. 
Piirikohtaisten tavoitteiden muoto on muuttunut viime vuodesta. Huonokun-
toisten määrän alittumisen sijaan tulee nyt pyrkiä mandollisimman lähelle ta-
voitearvoa. Tulospisteet määräytyvät sen mukaan kuinka lähelle tavoitear-
voa päästään ja mikä laadunvarmistuksen taso on. 
Piirikohtaisten huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä -tavoitteen saa-
vuttaminen tullee vaihtelemaan tyydyttävän ja erittäin hyvän välillä. Laitosta- 
soista tavoitetta (6 200 km) ei saavuteta. Huonokuntoisten tiejaksojen mää-
räksi ennustetaan 6 367 km, mikä on 365 km enemmän kuin viime vuonna. 
Vilkasliikenteisillä teillä huonokuntoisten tiejaksojen määrä on hieman lisään-
tymässä. Niitä ennustetaan olevan 54 km viime vuotista enemmän eli yh-
teensä 1 027 km. Rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä tulee vä-
hentymään. Niitä ennustetaan olevan vuoden 1997 lopussa 1 826 km, kun 
viime vuonna niitä oli 1 910 km. 
Päällystystöiden määrä on myös vähentynyt viime vuosina: kun vuonna 
1993 päällystettiin 6 960 km, niin vuonna 1996 enää 3 700 km ja tänä vuon-
na vain 3 500 km. 
Kuntotietojen laadunvarmistus on useimmissa piireissä erittäin hyvällä tasol-
la ja kaikissa piireissä on ainakin mittausten laadunvarmistus hoidettu. Tältä 
osin tavoite on saavutettavissa kaikissa piireissä. 












U 470 464 5 
T 720 713 4 
KaS 660 632 5 
H 450 525 2 
SK 640 647 4 
KeS 280 276 5 
V 900 954 2 
0 1190 1243 4 
L 875 913 3 
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Taulukko 10: Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä valta-ja vilkaslii-
kenteisillä teillä sekä muulla alempitasoisella tie verkolla vuosi-
na 1994 - 1996 ja ennuste 1997 
Tiepiiri Valtatiet ja KVL> 1500 Muut alempitasoiset tiet 
km km 
Toteutuma Enn. Toteutuma Enn. 
__________ 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 
U 144 127 127 126 371 313 343 338 
T 145 127 150 119 668 612 538 594 
KaS 85 60 76 65 502 539 550 567 
H 91 78 72 110 342 337 334 415 
SK 74 64 64 70 505 482 519 577 
KeS 69 50 71 59 178 173 196 217 
V 144 125 104 152 884 846 778 802 
0 173 169 144 167 1162 1 033 1 036 1 076 
L 179 172 165 159 643 653 735 754 
Yhteensä 1104 972 973 1027 5255 4988 5029 5340 
Taulukko 11: Rakenteeltaan huonokuntoisten ja huonokuntoisten päällys-
tettyjen teiden kokonaismäärä 1994 - 1996 sekä ennuste 
1997 
Tiepiiri Rakenteeltaan huonokuntoiset Huonokuntoisten teiden 
km kokonaismäärä km 
Toteutuma Enn. Toteutuma Enn. 
__________ 1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 
U 239 195 242 234 515 440 470 464 
T 295 257 240 224 813 739 688 713 
KaS 198 176 178 176 587 599 626 632 
H 163 128 123 105 433 415 406 525 
SK 178 124 111 105 579 546 583 647 
KeS 42 77 70 69 247 223 267 276 
V 292 250 227 214 1028 971 882 954 
0 462 361 363 359 1335 1202 1180 1 243 
L 371 370 356 340 822 825 900 913 
Yhteensä 2240 1938 1910 1826 6359 5960 6002 6367 
1 
. 
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2.2.3 Raskaan liikenteen matka-aika 
Tavoite: Tiepiirin päätieverkolla ku/uvaa raskaan liikenteen matka-aikaa vä-
hennetään perustienpidon toimenpiteilä 31 500 autotuntia (tiepii-
reittäin 2 000 - 7 500 autotuntia). 
Raskaan liikenteen matka-aika on tavoitteena ensimmäistä kertaa. Ennus-
teen mukaan tavoitteesta jäädään laitostasolla hieman. Tiepiireistä vain Sa-
yo-Karjala, Vaasa ja Oulu ennustavat yltävänsä tavoitteeseen. 
Kaakkois-Suomen tiepiiri toteaa, että vuoden 1997 hankkeista oli tulostavoi-
tetta asetettaessa pääosin jo päätetty, eikä piiri ole voinut ohjata toimintaan-
sa sen suuntaan. Keski-Suomen tiepiiri pitää tavoitteen toteutumaa vuosita-
solla sattumanvaraisena, koska se riippuu ohjelmassa olevien hankkeiden 
• luonteesta, jolloin matka-aika- ja turvallisuustavoitteiden samanaikainen pa-
rantaminen on vähillä rahoilla mandotonta. Hämeen tiepiiri toteaa, että sen 
perustienpidon toimet ovat pääosin alemmalla verkolla ja taajamissa. 
Matka-aikatavoite kaipaa edelleenkehittelyä. Tavoitteen yhteys elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiin ei ole kovin selvä. Sillä ei nykymuodossaan näyt-
täisi myöskään olevan paljoa ohjausvaikutusta. Piirien raportoimat, matka-ai-
kaa lyhentävät toimet olisi ehkä toteutettu ilman tavoitteen asettamistakin. 
Myös tavoitteen rajaamista kannattaisi vielä harkita; tulisiko perustienpidon 
lisäksi ottaa huomioon myös kehittämishankkeet ja pitäisikö raskaan liiken-
teen lisäksi tarkastella myös henkilöautoliikennettä? 








U 7500 7000 2 
T 3500 3250 2 
KaS 4000 1440 0 
H 5000 4203 2 
SK 2500 2618 3 
KeS 2000 1262 1 
V 2000 2980 4 
0 3000 3154 3 
L 2000 1500 2 
Yhteensä 31500 27697 2 
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2.2.4 Liikenneturvallisuus 
Tavoite: Tie piirit vähentävät perustienpidon toimenpiteillä ainakin 49,0 henki-
lövahinko-onnettomuutta (piireittäin 3,0 - 7,6). Valtioneuvoston pe-
riaate päätöksen mukaisesti panostetaan alueelliseen liikennetur-
vallisuustyöhön ts. lääni- ja kuntakohtaiseen liikenneturvallisuus-
suunnitteluun. 
Pisteytettävänä tulostavoitteena on kaikissa tiepiireissä ollut laskennallinen 
henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä. Lapissa on lisäksi ollut tavoit-
teena alueellinen liikenneturvallisuustyö. 
Tavoitetta ei ennusteiden mukaan saavuteta. Henkilövahinko-onnettomuuksi-
en lasketaan vähenevän tiepiirien perustienpidon toimin 41 onnettomuudella. 
Tieverkon kehittämishankkeilla ennustetaan saavutettavan 11 onnettomuu-
den vähenemä. 
Piirien tulosennusteiden mukaan liikenneturvallisuustavoite saavutetaan pe-
rustienpidon osalta ainoastaan Uudenmaan ja Turun tiepiireissä. Muiden pii-
rien tulos jäänee alle tavoitteen. Näistä Kaakkois-Suomen ja Hämeen tiepiirit 
arvioivat kuitenkin, että niiden on mandollista päästä tyydyttävään tulokseen. 
Savo-Karjalan, Oulun ja Lapin tiepiirit ennustavat välttävää tulosta. 
Tielaitoksessa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua turvallisuustavoit-
teesta, mittarista ja sen kireydestä. Nykyisillä toimintalinjoilla ja rahoituksella 
heva-tavoitteesta vain pieni osa saadaan tiehankkeilla, suuri osa on kertynyt 
erilaisista pienistä toimista (liikennemerkkijärjestelyt, reunapaalut, ympäristön 
pehmentäminen jne) ja nopeusrajoituksista. Onnettomuussäästöjen hinta 
nousee jatkuvasti, kun edullisimmat toimet on toteutettu ensin. Nopeuksien 
alentaminen (esimerkiksi taajamissa) puolestaan koetaan usein valtakunnalli-
sena linjauskysymyksenä. Lisäksi tavoitteissa nähdään jossakin määrin risti-
riitaa (matka-ajan lyhentäminen / turvallisuus). 
Tiepiirit ovat panostaneet monipuolisesti alueelliseen liikenneturvallisuustyö-
hön yhteistyömuotoina lääni- ja kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitel-
mat sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu. Turun läänin liikenneturvallisuus-
suunnitelma on käynnistynyt tänä vuonna. Tampereen, Landen ja Jyväskylän 
seutujen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä tehdään turvallisuus-
tarkastelut 15 kuntaan. Savo-Karjalan tiepiirissä panostetaan kuntakohtaisiin 
liikenneturvallisuussuunnitelmiin - käynnissä on seitsemän suunnitelmaa ja 
vielä arvioidaan käynnistettävän 2-3 tänä vuonna. 
Kuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien määrä vaihtelee lääneit-
täin ja tiepiireittäin melko paljon; pisimmällä ollaan Kaakkois-Suomen tiepiirin 
alueella, jossa kaikissa kunnissa on liikenneturvallisuussuunnitelma viimeis-
ten kolmen valmistuessa vuoden vaihteessa - tosin vanhimmassa on tarkis-
tamistarpeita. Suunnitelmien kattavuus on puolestaan heikoin Turun läänin 
alueella. 
Tiepiirit tukevat lisäksi liikenneturvallisuustiedotusta osallistumalla kampanjoi-
hin. Yhteistyötä on tehty mm. liikennevalvonnasta vastaavien ja riistanhoito- 
viranomaisten kanssa. 












U 7,6 7,6 3 
T 7,2 7,2 3 
KaS 5,8 5,3 2 
H 6,8 6,3 2 
SK 4,9 4,1 1 2) 
KeS 3,5 2,7 0 
V 5,2 2,8 0 
0 5,2 4,2 1 
L 3,0 1,2 0 1 ) 
Yhteensä 49,0 41,4 1 
Lapin tiepiirin tulos heva-vähenemiä koskevasta osata voitteesta; 
koko tavoitteen tulos arvioidaan yhdeksi pisteeksi. 
2)  Savo-Karjalan suunniteltujen tienpidon toimien heva-vähenemä-
vaikutus on 3,8. Piiri etsii kuitenkin tehostetusti toimia, joilla heva-
vähenemä saataisiin yli neljän. 
Taulukko 14: Henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys vuosina 1991-96 ja 
ennuste vuodelle 1997 
Tiepiiri _______ 	Henkilövahinko-onnettomuudet 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
_____________ _______ ______ _______ enn. 
U 730 622 558 638 618 655 
T 673 604 597 557 614 562 600 
KaS 423 407 411 418 369 345 
H 621 531 487 508 568 540 480 
SK 376 360 299 263 271 263 250 
KeS 300 233 219 238 229 227 250 
V 393 344 355 343 380 337 340 
0 408 322 306 399 283 272 330 
L 231 189 167 158 157 177 
Yhteensä 4155 3612 3399 3522 3489 3378 
Ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden ensimmäiseflä vuosipuoliskolla ta- 
pahtui hieman vähemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin edellisinä 
vuosina. 
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Taulukko 15: Liikenteessä kuolleiden henkilöiden määrä vuosina 1991-96 ja 
ennuste vuodelle 1997 
Liikenteessä kuolleet Tiepiiri 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
enn. 
U 62 49 44 40 48 44 
T 60 40 45 36 31 47 50 
KaS 53 68 58 45 34 43 
H 58 68 38 54 36 37 45 
SK 51 55 29 34 18 34 30 
KeS 30 30 33 25 26 20 
V 51 40 39 42 55 36 40 
0 52 45 29 48 27 24 40 
L 12 25 24 20 25 18 
Yhteensä 429 420 339 344 	300 	303 
Tilastokeskuksen tietojen perusteella arvioiden liikennekuolemat ovat lisään- 
tymässä 15 - 20 %. 
. 




Tavoite: Tie piiri toteuttaa "Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelmassa 
1997-2000" alueelliselle tiehallinnolle määritellyt vuotta 1997 kos-
kevat toimenpiteet. 
Tavoite on ensimmaistä kertaa tätä muotoa. Tulosten arviointiin perustettiin 
työryhmä, joka on ohjeistanut raportoinnin ja arvioi tiepiirien raportoinnin pe-
rusteella tulospisteet. Ryhmässä on edustajat tiepiireistä (2) ja keskushallin-
nosta (3). 
Vuoden 1997 keskeinen tavoite on saada ympäristöasiat osaksi tienpitotoi- 
mintaa kaikilla tasoilla. Tavoite on toiminut hyvänä työkaluna toimenpideoh- 
jelman vastuuttamisessa eri yksiköille ja prosesseille. Tarvittavista toiminta- 
S 
	
	 tavan muutoksista on keskusteltu tiepiireissä ja lähdetty toteuttamaan uusia ideoita. 
Ympäristötavoite saavutetaan laitostasolla. Tiepiirien ennusteiden mukaan 
tavoite toteutuu Kaakkois-Suomea lukuunottamatta kaikissa tiepiireissä. 
Työryhmä arvioi saatujen lisäselvitysten jälkeen, että kaikkien tiepiirien on 
mandollista saavuttaa tulostavoite. Useissa piireissä on mandollista saavut-
taa myös erittäin hyvä tulos. 















Tiepiirien nykyisen tiestön ympäristön tilakartoitukset ovat valmistuneet tai 
valmistumassa. Toimenpidetarpeiden määrittelyt ja kiireellisyysjärjestys ovat 
tekeillä tai niitä tarkistetaan. Tähän työhön on syytä panostaa tiepiireissä 
syksyn aikana, jotta saadaan tarkistettua ympäristöhaittojen vähentämista-
voitteita. Pohjavesialueiden riskikartoituksissa ja toimenpidesuosituksissa on 
yhteistyö ympäristökeskusten kanssa välttämätöntä, mutta vaikeutena on ol-
lut ympäristökeskusten resurssipula. 
Meluntorjunnan ja pohjavesisuojauksen tavoitteet on saavutettavissa kaikis- 
sa tiepiireissä, kun tavoitteen toteutumista arvioidaan muutaman vuoden 
22 	 Tiehallinnon väliraportti 1.1-30.6.1997 
TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
jaksossa. Taajamatiehankkeiden ja tieympäristön parantamishankkeiden 
osalta tiepiirit saavuttavat tavoitteen. Suunnitelmavalmiuteen on jatkossa 
kiinnitettävä enemmän huomiota. 
Tielaitoksen ympäristöraporttia varten kootaan tilastotietoja. Tietoja materiaa-
lien käyttömääristä rakentamisessa ja talvihoidossa kerätään kaikissa tiepii-
reissä. 
Taulukko 17: Tiepiirien pohjavesisuojauksen ja meluntorjunnan tavoitteet ja 
ennuste toteutumalle 1997 
Tiepiiri Pohjaveden suojaus Meluntorjunta 
Tavoite Ennuste Tavoite Ennuste 
_____________ (km) (km) (asukkaita) (asukkaita) 
U 2 2,4 3000 3 020 
T 3 3,7 380 380 
KaS 3 - 300 309 
H - 1,5 1270 1 270 
SK - 1,3 100 330 
KeS 1 0,5 - - 
V 2 - 80 80 
0* 3 3,4 60 560 
L - - 20 20 
Yhteensä 14 13,0 5210 5969 
*) Oulun tiepiirissä Kiviniemi - Laurilan meluvallin valmistu-
misen ei vielä tulossopimusta tehtäessä arvioitu ajoittu-
van vuodelle 1997 
Ympäristötavoitteen toteutumisen arvioinnissa korostuu raportoinnin sisältö. 
Kaikki tiepiirit, Keski-Suomen ja Hämeen tiepiiriä lukuunottamatta, laativat ly-
hyen tilannekatsauksen eri toimien toteutumisesta. Pyydetyt seurantalomak-
keet tulivat kaikista tiepiireistä. Työryhmä laatu ohjeet loppuraportoinnille väli-
raportoinnin yhteydessä saatujen kokemusten perusteella. Tiepiirien ympä-
ristävastaavat ja työryhmä pitävät joulukuussa seminaarin, jossa käydään lä-
pi tavoitteen toteutumista ja raportointia. 




Tavoite: Tiepiirien tiehallinnon ja tuotannon yhteenlasketut henkilöstökus-
tannukset ovat enintään 1190,5 milj, markkaa (arvio), mikä on vä-
hintään 3 % vähemmän kuin tiepiirien vuoden 1996 vastaavat kus-
tannukset. Henkilöstökustannusta voitteen alenemista voitteen saa-
vuttaminen on edellytyksenä tiehallinnon ja tuotannon tulospalk-
kion maksamiselle. 
Henkilöstökustannustavoitteen tarkoituksena on tukea ja painottaa tiepiirien 
henkilöstön sopeutusta asetettujen päämäärien suuntaan. Henkilöstökustan-
nustavoitetta on priorisoitu ylitse muiden tavoitteiden asettamalla sen toteu-
tuminen koko tiepiirin, siis myös tuotannon, tulospalkkion maksamisen eh- 
S
doksi. 
Tiepiirien tiehallinnon raportoimissa ennusteissa on huomioitu hallinnollises-
ta kirjanpidosta saatavien menojen jaksotukset kustannuksiksi. Kaikki piirit 
ovat kuin yhteisestä sopimuksesta ehdottaneet tavoitetta arvioitavaksi ni-
mensä mukaisesti kustannuspohjaisena - ei menopohjaisena. 
Taulukko 18: Henkilöstömenoennuste vuodelle 1997 ja henkilöstökustan-





















U 169,3 164,2 169,4 -1,56 -0,66 167,2 
T 158,1 153,3 153,0 -1,10 -2,80 149,1 
KaS 155,9 151,2 156,0 -1,40 -1,00 153,6 
H 115,0 111,6 113,6 -0,85 -0,96 111,8 
SK 141,5 137,3 142,2 -1,21 -2,98 138,0 
KeS 75,6 73,3 70,3 -0,31 0,30 70,3 
V 118,9 115,3 115,3 -0,79 0,00 114,5 
0 172,3 167,1 166,5 -0,95 -0,90 164,7 
L 117,2 113,7 114,6 -0,75 -1,30 112,5 
Yht. 1223,7 1187,0 1200,9 -8,92 -10,30 1181,7 
Henkilöstökustannuksia ovat lisänneet lokakuun 1996 yleiskorotus 1,3 %, 
VEL-maksun korotus 1.1.1997 alkaen 0,4 % ja toteutetut työtehtävien vaati-
vuustarkastelut. 
Henkilöstökustannuksia vähentää tämän vuoden ennakoitu 6,5 % vähenemä 
henkilökunnan lukumäärässä. Vastaavasti henkilökustannuksia lisää tuotan-
non pyrkimys hyvään toiminnan tulokseen, johon se pyrkii lisäämällä kuor -
ma-autojen, tiehöylien ja muun oman kaluston käyttöastetta sekä tarjoamal-
la töitä ulkopuolisille ja pidättäytymällä töiden teettämisestä muulla kuin 
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omalla tuotannolla. Nämä toimet ovat mandollisia vain lisäämällä vähentyvän 
henkilöstön tehokkuutta, mikä väistämättä johtaa henkilöstökustannustavoit-
teen kannalta epäedullisiin ja kalliisiin ylitöihin, mutta tuotannon tuloksen kan-
nalta järkevään lopputulokseen. 
Taulukko 19: l-Ienkilöstökustannustavoitteen toteutumaennuste vuodelle 


















Uusimaa 169,3 167,2 1,23 1 
Turku 158,1 149,1 5,69 3 
Kaakkois-Suomi 155,9 153,6 1,48 1 
Häme 115,0 111,8 2,78 2 
Savo-Karjala 141,5 138,0 2,47 2 
Keski-Suomi 75,6 70,3 7,01 4 
Vaasa 118,9 114,5 3,70 3 
Oulu 172,3 164,7 4,41 3 
Lappi 117,2 112,5 4,01 3 
Yhteensä 1224 1182 3,46 3 
Taulukko 20: Henkilöstökustannustavoitteen toteutumaennuste meno poh-


















Uusimaa 169,3 169,4 -0,06 0 
Turku 158,1 153,0 3,23 3 
Kaakkois-Suomi 155,9 156,0 -0,06 0 
Häme 115,0 113,6 1,22 1 
Savo-Karjala 141,5 142,2 -0,49 0 
Keski-Suomi 75,6 70,3 7,01 4 
Vaasa 118,9 115,3 3,03 3 
Oulu 172,3 166,5 3,37 3 
Lappi 117,2 114,6 2,22 2 
Yhteensä 1224 1201 1,89 1 
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22.7 Tiehallinnon tukitavoitteet 
Uudenmaan johtamisjärjestelmän kehittämistavoitteessa saavutetaan erin-
omainen 5 pisteen tulos: EtA-keskustelut on käyty koko tiehallinnon henkilö-
kunnan kanssa keväällä ja uusitaan loppuvuonna. Toiminnan kehittämista-
voite prosessimaiseen tiimityöskentelytapaan on käynnissä tiehallinnon joh-
tajien vetämänä. Tulosennuste 4 pistettä. 
Turun piiri raportoi tukitavoitteista pelkät tulosennusteet; hankinnan kehittä-
minen 4 pistettä ja asiakaspalvelu 3 pistettä. 
Kaakkois-Suomen toimintamallin kehittämistavoitteen saavuttamiseen vai- 
keuttavat tiepiiristä riippumattomat muutokset organisoitumisissa ja järjestel- 
missä, mutta tavoite saavutetaan ja tulosennuste on 3 pistettä. Henkilöstön 
.  kehittymistavoitteen arvioiminen on vaikeaa ennenkuin vertaileva ilmapiiritut-
kimus on tehty vuoden lopussa. Tulosennuste 3 pistettä. 
Hämeen tiepiirin kaikissa kolmessa tulostavoitteessa on 3 pisteen tulosen-
nuste. Tiehallinnon toiminnan kehittämisen osalta asiakaspalvelu toimii te-
hokkaasti lupa-asioissa ja liikennekeskuksessa, tienpidon hankintamenette-
lyjä on kehitetty ja tiehallinnon ydinprosessit on hyväksytty toimintatavoiksi. 
Aloitetoiminnan volyymi on tavoitteen mukainen. Työkyky -tavoitteessa tuki-
ja iiikuntaeiinsairauksien määrän rajoittamiseksi on pidetty info- ja keskuste-
lutilaisuuksia, joihin on osallistunut ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Savo-Karjalan laadun kehittämistavoitteessa edetään kohti ydin- ja keskei-
semmät tukiprosessit kattavaa toimintamallia. Seitsemän prosessia on audi-
toitu ja osa auditoinneista on siirtynyt syksyyn. Tukiprosessit on määritetty ja 
niiden kuvaukselle asetetaan aikataulu. Tulosennuste 3 pistettä. Tiehallin-
non toiminnan kehittämistavoitteessa saavutetaan erittäin hyvä 4 pisteen tu-
los; asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen on käynnistetty koko tie- 
hallinnossa, tienpitotuotteiden hankintamenettely on yhdenmukainen laitok- 
' sen toimintaperiaatteiden kanssa, asiakaspalvelupisteitä suunnitellaan alue- 
toimistoihin ja organisaation muodostaminen ja miehitys vuotta 1998 varten 
on käynnistetty. 
Keski-Suomen hankinnan kehittämistavoitteen mukaisia KVU-sopimuksia 
on tehty 18 kpl ja tulosennuste on 5 pistettä. Liikenteen palvelujen kehittämi-
seksi on toteutettu paikallisia yhteispalvelupisteitä neljän kunnan kanssa se-
kä EU-rahoituksen avulla tienkäyttäjien palvelua ja informaatiota Jyväskylän 
ja Äänekosken seuduilla, tulosennuste 3 pistettä. Kiinteistöhallinnan kehittä-
mistavoitteen mukaisesti on tietoimitusten nopeuttamisen suhteen tehty tie-
piirin omat toimenpiteet tavoitteen mukaisesti, kuitenkin varovainen tulosen-
nuste on 2 pistettä. Laatutavoitteen mukaiset auditoinnit ovat edenneet 
suunnitelman mukaisesti ja auditoinneissa havaitut kehittämiskohteet on si-
säilytetty tulosryhmien omiin tavoitteisiin prosessien menettelyjen parantami-
seksi, tulosennuste 4 pistettä. 
Vaasan hankinnan kehittämistavoitteessa on tielaitoksen asiakirjat viimeis-
telty piirin olosuhteen huomioiden, hyväksytty hankintamenettelyn periaat-
teet sekä visio siirtymisestä avoimeen kilpailuun. Tulosennuste 3 pistettä. 
Asiakastyytyväisyystavoitteen mukaisesti on käynnistetty selvitystyö tiehal-
linnon asiakkaista. Ratkaisu käyttöön otettavasta asiakaspalautteen syste- 
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maattisesta seurantajärjestelmästä tehdään syksyfiä. Tulosennuste 3 pistet-
tä. 
Oulun henkilöstön kehittäminen perustuu tehtyihin koulutussuunnitelmiin ja 
henkilökohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Koulutusta on järjestetty tiimityöstä, 
taloushallinnosta, tietohallinnosta ja laatuarvioinnista sekä panostettu tieto- 
hallinnossa yhden toimittajan (Microsoft) välineiden käyttöön. Tulosennuste 3 
pistettä. Ydinprosessien hallintaa varten on kehitetty niitten hallintajärjestel-
miä osana tiehallinnon kehittämistä. Tiehallinnon johdolle on koulutettu it-
searviointia ja varsinainen itsearviointi tehdään loppuvuodesta. Tulosennuste 
3 pistettä. 
Lapin tiepiiri on raportoinut tukitavoitteista vain toteutumaennusteet; hankin-
nan kehittäminen 4 pistettä, toimintamallin kehittäminen 3 pistettä ja asiakas-
palautejärjestelmän kehittäminen 4 pistettä. 
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3 TIENPIDON TOTEUTUMINEN 
3.1 Tienpidon hankintamenettely 
Keskushallinnon antaman ohjeen mukaan tiehallinto ei kilpailuta omaa 
tuotantoa, joten kilpailuttaminen kohdistuu ainoastaan ulkopuolisiin toimitta-
jim Ulkopuolisilta tehtävät ostot koskevat suunnitelmia ja sellaisia tienpito-
tuotteita, joihin omalla tuotannolla ei ole resursseja. 
Tienpidon ostot ulkopuolisilta on ennustettu 178 milj. markaksi, josta Uu-
denmaan tiepiirin osuus on 82 milj. markkaa. Turun tiepiirin tiehallinto ostaa 
ainoana kaikki tienpidon tuotteet omalta tuotannolta. Muitten tiepiirien ostot 
ulkopuolisilta vaihtelevat 6 - 20 milj. markan välillä. 
Neuvottelumenettely on kilpailuttamista kevyempi menettely, jolla tähdä-
tään sopimuksen syntyyn tuotannon pyydetyn tarjouksen pohjalta neuvotte-
lemalla. Menettelyä sovelletaan omalta tuotannolta tehtyihin tilauksiin. Me-
nettelyyn kuuluu tarjouspyyntö - tarjous - neuvottelu - tilaus/sopimus. Neu-
votteluvaiheeseen kuuluu eräissä tiepiireissä vielä tinkimiskierros. 
Neuvottelumenettelyä sovelletaan urakoihin, joihin tuotannolla on omat re-
surssit. Konsulttisopimukset perustuvat tuotannon kanssa tehtyyn yleissopi-
mukseen. Hoidossa on useissa tiepiireissä neuvoteltu pitkäaikaisia alueura-
koita. 
Tiepiirit ovat nimenneet tienpitotuotteiden tilaukset tekevät yksikkönsä seu-
raavasti: 
Uusimaa Teettämisyksikkö tilaa hoidon, ylläpidon sekä peruskorjaus-, 
uusinvestointi- ja kehittämishankkeet. Tienpidon suunnittelu 
-yksikkö tilaa tiesuunnitelmat. 
1 
Turku 	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa tienpidon tuotteet valta- 
osin. Tieliikenneolot -yksikkö tilaa liikennelaskennat, pienet 
esisuunnitelmat ja siltatarkastukset. Tienpitotarkastajilla on 
oikeus tehdä pieniä tilauksia lähinnä hoitourakoihin liittyen. 
Kaakkois- Suunnitelmien teettämisryhmä tilaa esisuunnitelmat. tiesuun- 
Suomi nitelmat ja suuren osan rakennussuunnitelmista. Ui kkahan-
kintaryhmä tilaa rakennuskohteet hankkeittain tuutannolta. 
Päällysteinsinööri tilaa ylläpidon päällysteurakat. 
Häme 	Tie- ja liikenneolot -yksikkä tilaa esisuunnitelmat, selvitykset 
ja yleissuunnitelmat. Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa hoito-
ja ylläpitotuotteet sekä rakennushankkeet. 
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Savo- 	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa tienpidon tuotteet. Suunnit- 
Karjala 	telu- ja asiakaspalvelu yksikkö tilaa suunnitelmat. 
Keski- 	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa suunnittelun ja investoinnit. 
Suomi 	KVU-ta käytetään useimmissa hankinnoissa. 
Vaasa 	Tie- ja liikenneolot -yksikkö määrittelee hankittavat tuotteet ja 
määrärahapuitteet. Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa tienpi-
don tuotteet. Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa esisuunnitelmat 
ja tienpidon hankinta -yksikkö tiesuunnitelmat. 
Oulu 	Tienpidon hankinnat -yksikkö tilaa hoidon, ylläpidon, rakenta- 
	 [I 
mishankkeet ja suunnitelmat. Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa 
lisäksi selvityksiä, suunnitelmia ja erilaisia mittauksia. 
Lappi 	Hankintayksikkö tilaa hoidon, ylläpidon, rakennushankkeet ja 
suunnitelmat. Tie- ja liikenneolot -yksikkö tilaa pienehköjä sel-
vityksiä ja mm. liikennelaskennat. 
3.2 Tieverkon kehittäminen 
Uudellamaalla kantatiellä 51 hankkeen Matinkylä - Helsinki osuudella Matin-
kylä - Haukilahti kustannusarvio on noussut noin 9 milj. markkaa; valmistumi-
nen vuonna 1997 edellyttää vastaavaa lisärahoitusta hankkeelle. Helsinki - 
Tampere radan toteutusaikataulu venyy suunnittelusyistä. Viimeistelyvai-
heessa oleva Valkoisenlähteentie - Hyrylä auttaa sopimushinnan noin 6 milj. 
markalla ja hankkeelle Tikkurila - Hakunila sovittu 3 milj. markan viimeistely- 
korjaus voidaan korvata päällystekorjauksella. Muut hankkeet etenevät suun-
nitellusti. 
Sköldvikin uuden yhteyden suunnittelu siirretään vuodelle 1998. Vuosaaren 
satamayhteyksien suunnittelun jatkuminen riippuu asiassa tehtävistä ylem-
män tason päätöksistä. 
Turussa valtatiellä 1 hanke Turku - Paimio etenee suunnitellusti Kupittaalle 
asti, jonne moottoritie avataan tänä vuonna. Helsinginkadulle ulottuvan jat-
keen osalta asemakaavan vahvistaminen on viivästynyt; ilman jatkon raken-
tamista sopimushinta alittuu noin 22 milj. markalla. Valtatie 2:n parantaminen 
Porin kohdalla ei ole tiesuunnitelman käsittelyn keskeneräisyyden vuoksi vie-
lä käynnistynyt. Muut hankkeet etenevät suunnitellusti. 
Suunnittelun käyttämätöntä kehystä halutaan suunnata uusiin aloitettaviin 
kohteisiin: Halikon läntinen (tiesuunnitelma), Lahnajärvi - Muurla (kartoitus) ja 
Kirveenrauman silta (rakennussuunnitelma). 
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Kaakkois-Suomessa Vierumäki - Lusi -hanke valtatiellä 5 valmistuu lopulli-
sesti ja hanke valtatie 5 Koskenmylly - Seppälänjoki avataan liikenteelle. 
Molempien vuoden 1997 sopimushinnat alittuvat. Kotka - Vainikkala -radan 
tasoristeysten poiston aikataulu venyy suunnitelmien puutteen vuoksi. Valta-
tie 6 Vuoksenniskan ohitus etenee ja avataan suunnitellusti; piiriltä on tulos-
sa esitys Korvenkankaan eritason liittämisestä hankkeeseen. 
Suunnittelu etenee tulossopimuksen mukaisesti. Kyrönsalmen ja valtatie 5:n 
osalta olisi tarvetta suunnittelun nopeuttamiseen. 
Hämeessä valtatiellä 3 Iittala - Kulju -hanke on lähtenyt varsinaisesti liikkeel-
le, ja piiri on sisäisessä KVU -urakkasopimuksessa ottanut avaamistavoit-
teeksi vuoden 2000. Piiri odottaa, että nopeutettu aikataulutavoite otetaan 
huomioon tulevissa rahoituspäätöksissä. Muut hankkeet koskevat viimeiste- 
.  lytöitä ja etenevät suunnitellusti. Suunnittelussa on oletettua halvempien tila-
usten vuoksi säästymässä hieman. 
Savo-Karjalassa valtatiellä 5 Iisalmen ohikulkutie avataan liikenteelle ja 
myös valtatie 17 Joensuu - Ylämylly etenee suunnitellusti. Suunnittelussa on 
valtatiellä 5 Joroinen - Varkaus viivästynyt lintuvesiselvitysten vuoksi. 
Keski-Suomen Kärkistensalmen silta avataan liikenteelle jopa hieman no-
peutetusti. Muut hankkeet ovat viimeistelyjä ja etenevät suunnitellusti. 
Vaasassa Raippaluodon silta avataan liikenteelle. Myös muut hankkeet ete-
nivät suunnitellusti. Kehittämisen suunnittelu eteni likimain suunnitellusti, 
mutta kustannukset ylittyvät hieman. 
Oulussa valtatie 4:n hanke Oulu - Ii eteni suunnitelmien mukaan ja avataan 
viimeiseltäkin osalta liikenteelle. Sopimushinta alittunee lähes 8 milj. mark-
kaa. Suunnittelu eteni sopimuksen mukaisesti. 
Lapissa on käynnistynyt valtatiellä 21 hanke Kemi - Tornio, joka etenee 
suunnitellusti. Suunnittelussa on hankkeiden määrää supistettu. 
3.3 Perustienpito 
Tiepiireillä on Keski-Suomea lukuunottamatta ollut vaikeuksia tuotekohtai-
sessa budjetoinnissa tuotemäärittelyn muuttuessa jälleen vuoden 1997 alus-
sa. Lisäksi piirit ennustavat käyttävänsä perustienpidon investointeihin bud-
jetoitujen saldojen (noin 150 milj mk) lisäksi noin 100 milj. markkaa ennakoi-
mattomia saidoja. Joidenkin piirien osalta ennakoiduissa tilanteissa on risti-
riita: piirit raportoivat, että eivät pysty saavuttamaan vaikuttavuustavoittei-
taan, mutta ennakoivat samalla melko suuria saldoja. 
Laitostasolla perustienpidon ostot vastaavat pääosin tulossopimuksissa so-
vittuja kehyksiä ja toimintalinjoja. Perustienpidon ostojen ennustetut toteutu-
mat ovat luettavissa liitteessä 1. 
Uusimaa ennustaa perustienpidon ostojen toteutuvan lähes suunnitellusti. 
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Turku ennustaa suurehkoja muutoksia budjetoituihin ostoihin. Näistä osa 
johtuu tuotteistuksessa ja tilastoinnissa ilmenneistä vaikeuksista. Päällystet-
tyjen teiden ylläpidon ostohintojen ennustetaan nousevan lähes 10 milj. 
markkaa pohjatöiden vuoksi sekä lautta- ja lossiliikenteen lähes 8 milj, mark-
kaa. Lisäksi investointihankkeita joudutaan siirtämään vuodelle 1998 noin 13 
milj. markan arvosta ennakoitua suurempien sopimushintojen vuoksi. 
Kaakkois-Suomen tienpidon ostojen muutoksiin johtaneita syitä ovat tuot-
teistuksessa ilmenneet epätarkkuudet, suunniteltua laajempi päällystysohjel-
ma ja ennakoitua kevyemmät peruskorjaustoimenpiteet. Piiri ennustaa käyt-
tävänsä päällystettyjen teiden ostoihin noin 18 milj mk budjetoitua enemmän 
ja siirtävänsä peruskorjausinvestoinneista lähes 30 milj. markkaa uusinves-
tointeihin. Kuitenkin piiri toteaa, että päällystetyn tieverkon rahoitus ei ole riit-
tävä ja saattaa johtaa ennakoimattomiin muutoksiin tieverkon tilassa. Myös 
ossi- ja lauttaliikenteen kustannusten ennakoidaan olevan 3 milj. markkaa 
budjetoitua suuremmat ja piirillä on jonkin verran vaikeuksia suunnitelmaval-
miudessa. 
Hämeessä peruskorjausinvestointeja voidaan tehdä noin 25 milj. markkaa 
suunniteltua enemmän. Syinä muutokseen ovat tuotemäärittelystä johtuneet 
sekaannukset ja arvioitua suuremmat saldot. Piirissä on ilmeisesti ongelmia 
tienpidon hankinnoissa (tuotannon resurssit, suunnitelmavalmius), koska 
hankkeita ei ole pystytty toteuttamaan rahoituksen sallimassa määrin. 
Savo-Karjalassa perustienpidon ostot vastaavat tuoteryhmittäin laskettuja 
kehyksiä. Budjetoinnin epätarkkuudet ovat johtuneet uudistuneen tuoteryh-
mittelyn tuomista ongelmista. 
Keski-Suomen perustienpidon ostot ovat toteutumassa suunnitellusti. Aino-
astaan investointihankkeiden ostoihin on tehty pieniä tarkennuksia. 
Vaasassa peruskorjausinvestointien määrää suunnitellaan lisättäväksi lo-
mautusten estämiseksi ja saldojen pienentämiseksi. 
Oulu ennustaa myös poikkeavansa suunnitellusta ohjelmasta mm. tuotteiden 
ryhmittelyn aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Peruskorjaus- ja uusinvestoin-
teja ennustetaan toteutettavan noin 50 milj. markkaa ennakoitua enemmän. 
Muutos johtuu huomattavasti ennakoitua suuremmasta saldoennusteesta. 
Lappi ennustaa käyttävänsä päällystettyjen teiden ylläpitoon noin 5 milj. 
markkaa (noin 50 %) suunniteltua vähemmän. Vaikka päällystetyn tieverkon 
kuntotavoitteen saavuttamisessa on vaikeuksia suunnittelee piiri käyttävänsä 
lähes 30 milj. markkaa suunniteltua enemmän peruskorjaus- ja uusinvestoin-
teihin. Päällystämisen yhteydessä joudutaan piirissä tekemään raskaampia 
rakenteellisia korjauksia, jotka menevät peruskorjausinvestointeihin. Näitä 
töitä tiehallinto on tilannut 58 milj. markalla. 
. 
1 
Tiehallinnon väliraportti 1.1-30.6.1997 	 31 
TIENPIDON TOTEUTUMINEN 
3.4 Lisätilausvaran hallinta 
Tienpidon tuotteiden tilauksia tiehallinto on tehnyt 30.6.1997 mennessä 
3 695 milj. markalla eli 89 prosenttia budjetista. Vastaavasti samana aikana 
on ostoista kirjanpitoon merkittyjä kustannuksia vasta 1 431 milj. markkaa, 
mikä on 34 % tulossopimuksen mukaisesta budjetista. 
Taulukko 21: Tiehallinnon tekemät tilaukset 30.6.1997 mennessä (milj, mk) 
Tuote U T KaS H SK KeS V 0 L TIEL 
Talvihoit 71,5 40,0 41,8 67,7 70,3 30,3 54,8 85 68,5 530 
Lii_ymp 45,0 32,0 28,2 23,0 29,1 13,1 27,1 34 24,2 256 
Raken.h 5,0 8,0 13,0 6,4 15,0 3,9 11,9 17 9,0 89 
Sorat.hoi 13,0 15,0 30,4 16,1 30,3 14,2 21,0 26 17,6 184 
Pääll.yp 45,5 42,2 33,9 31,4 42,8 26,3 34,3 24 4,7 285 
Raken yp 5,8 4,5 8,5 9,5 6,7 3,3 3,5 8 6,4 56 
Lossihoi 7,0 72,2 18,1 1,6 17,2 5,7 8,8 16 2,5 149 
Per_slu 10,2 7,2 7,1 9,4 10,6 2,9 8,4 12 7,9 76 
Per_kor 22,0 48,6 16,9 48,4 25,7 17,0 64,3 61 66,9 371 
Uusinv. 77,7 42,0 106,2 102,0 78,5 39,3 65,1 105 67,3 683 
Kehit.inv 267,1 105,6 109,1 221,2 69,0 29,6 29,7 49 3,6 884 
Keh_slu 21,0 4,8 4,1 6,3 6,5 3,3 0,0 8 0,9 55 
Maa-alue 4,9 10,6 4,1 10,3 20,0 1,9 14,0 8 4,3 78 
Ostot 596 433 421 553 422 191 343 453 284 36951 
Liitteessä 1 on esitetty tiepiireittäin meno- ja rahoituslaskelma 1.1-30.6. 
1997 ja liitteessä 2 vastaavasti menolaskelmaennuste ja rahoituslaskelma-
ennuste 1.1.-31.12.1997. Menolaskelmaennuste perustuu koko vuoden tien- 
pidon tuotteiden ostoennusteeseen ja tiehallinnon omien kiinteiden kulujen 
toteutumaennusteeseen. 
Koko vuoden tienpidon tuotteiden tilausmääräksi tiepiirit ennustavat 4 336 
milj, markkaa, mikä ylittää budjetin 161 milj. markalla. Ylitys aiheutuu siitä, 
että piirit ovat ennakoineet tuotannon tuloksen ja tehneet sitä vastaan tienpi-
totuotteiden ostoja, lähinnä perustienpidon investointeja, yli tulossopimuksen 
mukaisen budjetin; 
- Häme 56,4 milj. markkaa 
- Oulu 43,5 milj. markkaa 
- Lappi 19,4 milj. markkaa 
- Vaasa 17,2 milj. markkaa 
- Kaakkois-Suomi 15 milj. markkaa. 
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Tilauksilla ei ole kuitenkaan sidottu maäränsä verran maärärahaa, koska ti-
laushintaan sisältyy elementtejä, jotka eivät kuluta määrärahaa. Uudelleen 
kohdistettavaa lisätilausvaraa (muuttuu saldoksi vasta 31 .12.) syntyy eniten 
tuotannon toiminnallisesta tuloksesta. Vähäisempiä kertymiä tulee budjetin 
alittavista tiehallinnon kiinteistä kustannuksista ja budjetin ylittävistä tiehallin-
non toiminnan tuotoista. 
Vuoden 1996 perustienpidon ja kehittämisen suuria saldoja kritisoitiin sekä 
laitoksen sisällä että ulkoa. Kuluvan vuoden aikana piirit ovat kohdistaneet 
saldojen hallintaan erityistä huomiota. 
Suurimpana haasteena piirien tiehallinnolla on ollut toisaalta saada tuotanto 
riittävän aikaisessa vaiheessa ennustamaan tuloksensa luotettavasti sekä 
toisaalta luoda menettely, jolla ennakoitu lisätilausvara voidaan käyttää tien- 
pidon tuotteiden lisätilauksiin. Lisäksi lisätilausvaraa on varattu varastojen 
ostoon varastotilioikeuden loppuessa vuoden päästä sekä jätetään siirtyviä 
töitä ja yllättäviä tarpeita varten. 
4 
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Taulukko 22: Tie pIIrien ennustama perustienpidon lisäti/ausvara (milj, mark- 









Uusimaa 16 12 4 0 
Turku 8 0 5 3 
Kaakkois-Suomi 16 1 4 11 
Häme 29 0 7 22 
Savo-Karjala 14 11 3 0 
Keski-Suomi 0 0 0 0 
Vaasa 21 5 4 12 
Oulu 20 9 6 5 
Lappi 0 0 0 0 
Yhteensä 124 38 33 53 
Uusimaa ennustaa tuotannon tuloksesta kertyvän 14 milj. markan ja tiehal-
linnon kiinteiden kulujen alittumisista 2 milj, markan lisätilausvaran ja esittää 
sitä käytettäväksi tuotekohtaisiin lisätilauksiin 12 milj, markkaa ja varastotilin 
purkuun 4 milj, markkaa. Kehittämisen määrärahaa piiri esittää siirrettäväksi 
hankkeiden välillä niin, että se voitaisiin käyttää kokonaan ja saldoja ei jäisi 
lainkaan. 
Turku ennustaa lisätilausvaraa kertyvän perustienpidosta 8 milj. markkaa ja 
S esittää sitä käytettäväksi varastotilin purkuun 5 milj. markkaa, tulospalkkioi-hin 2 milj. markkaa ja varalle jätettäväksi 1 milj. markkaa. Perustienpidon 
osalta piiri on jo käyttänyt 8,5 milj, markkaa tuotannon ennustetusta tulok-
sesta tulossopimuksessa sovittuihin investointihankkeisiin. Kehittämisen 23 
milj. markan saldoista piiri esittää 5 milj. markkaa osoitettavaksi valtatie 8 
Raisio - Marjamäki hankkeen käynnistämiseen vuonna 1997. 
Kaakkois-Suomen talouslaskelmat osoittavat 50 milj. markan siirtyvää ra-
haa, josta 14 milj. markkaa on EU-rahoitteisten kaksi-kolmivuotisten projek-
tien loppuvuosille siirtyvää rahoitusta. Piiri ilmoittaa perustienpidon 16 milj. 
markan lisätilausvarasta olevan käytettävissä lisätilauksiin 1 milj. markkaa, 
varastotilin purkuun 4 milj. markkaa ja saldoksi jätettäväksi 11 milj. markkaa. 
Kehittämisen lisätilausvaraa piiri arvioi kertyvän 10 milj. markkaa (talouslas-
kelma tosin osoittaa 20 milj. markkaa). Piiri ei nyt tee, mutta ilmoittaa myö-
hemmin tekevänsä niiden käyttöesityksen. 
Häme arvioi perustienpidon lisätilausvaraksi 29 milj. markkaa, kun sitä en-
nen piiri on jo käyttänyt tuotannon tulosta sorateiden hoitoon, peruskorjauk-
sun ja uusinvestointeihin kohdistuviin lisätilauksiin 20 - 25 milj. markkaa. Va-
rastotilin purkuun ohjataan lisätilausvarasta 7 - 8 milj. markkaa. Kehittämisen 
. 
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siirtyväksi saldoksi piiri arvioi 16 milj, markkaa. Ilman toimenpiteitä piiriltä on 
jäämässä suuremmat saldot kuin Kaakkois-Suomen tiepiiriltä. 
Savo-Karjalan tiepiirillä on tilausvaraa kesäkuun lopun tilanteessa 14 milj. 
markkaa, jos tuotannon tulos on kesäkuun lopussa raportoidun mukainen. Ti-
lausvara käytetään investointihankkeiden lisätilauksiin elokuussa. Tuotannon 
tulos tullee määrärahaseurannan perusteella kuitenkin olemaan raportoitua 
suurempi, jonka perusteella piiri ennustaa jäävän 31.12.1997 perustienpidon 
saldoja 15 milj. markkaa. 
Keski-Suomessa tuotannon ennakoitu voitto 6,2 milj, markkaa on jo alkupe-
räisessä budjetissa käytetty tienpidon tuotteiden ostojen rahoittamiseen min-
kä vuoksi perustienpidosta ei jää lainkaan saldoja eikä varastotilin purkuun 
ole voitu varata markkaakaan. Kehittämisen saldoja jätetään 2 milj, markkaa 
Kärkisten sillan viimeistelytöihin kevääksi 1998. 
Vaasassa on perustienpidon tilausvaraa on 21 milj. markkaa, josta piiri esit-
tää lomautusten estämiseksi käytettäväksi päällystettyjen teiden peruskorja-
uksiin 2 milj. markkaa, siltojen peruskorjauksiin ja -uusinvestointeihin 2 milj. 
markkaa, varastotilin purkuun 4 milj. markkaa ja tuotannon investointeihin 1 
milj, markkaa, jolloin siirtyväksi saldoksi jää 12 milj. markkaa. 
Oulussa perustienpidon tilausvara muodostuu tuotannon ennakoidusta 35 
milj. markan tuloksesta. Tällä tiehallinto on rahoittanut ja rahoittaa tienpidon 
tuotteiden ostoja 24 milj. markalla. Varastotilin purkuun on suunniteltu 6 milj. 
markkaa ja siirtyväksi saldoksi jää 5 milj. markkaa. Kehittämisen saidoksi en-
nakoidaan 7,7 milj. markkaa, mitä piiri on erillisellä kirjeellään esittänyt ohjat- 
tavaksi hankkeen Vt 20 Oulu - Korvenkylä kiertotien osuudelle. 
Lapin tiehallinto on jo ohjelmoinut 12 milj, markkaa tuotannon ennakoitua tu-
losta ja tiehallinnon kiinteiden kulujen säästöjä perustilaukseen ja kolmeen 
lisätilaukseen, pääosin uusinvestointeihin ja peruskorjausinvestointeihin. Piiri 
ennustaa perustienpidolle nollasaldoa, vaikka laskelmat näyttäisivät 2,5 milj. 
markkaa. Kehittämisen suunnittelusta jää saidoa 1,5 milj, markkaa suunnitte-
lun supistumisen takia. 
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4 ODOTUKSET LOPPUVUODELLE 
Tiepiirin tiehallinnot odottavat keskushallinnolta seuraavaa: 
Uusimaa 
1 henkilökustannusten säästötavoitetta muutetaan siten 
kuin tiepiiri on esittänyt, 
2 kehittämishankkeiden sisäiset määrärahasiirrot hyväksy-
tään tiepiirin esittämällä tavalla ja 
3 perustienpidon saldo-odotukset kohdistetaan lisätilauksiin 
tiepiirin ehdottamalla tavalla. 
4 Tiepiiri odottaa myös, että Länsiväylän hankkeen laajen- 
Stammen ja kustannusarvion korotus sekä Helsinki - Van-taan lentoaseman tiejärjestely -hanke hoidetaan budjetti-
käsittelyissä sovitulla tavalla. Jos Vt 7 Porvoo - Kosken- 
kylä -hanketta ei hyväksytä jälkirahoitushankkeena toteu-
tettavaksi, tiepiiri odottaa, että hanke otetaan vuoden 
1998 talousarvioon tavallisena kehittämishankkeena. 
Turku 
1 Keskushallinnon tukea Nauvo - Korppoo ja Parainen - 
Nauvo välin muuttamista lossiväliksi. 
2 Keskushallinnon hyväksyntää ennustetun kehittämisen 
tilausvaran käyttösuunnitelmasta (etenkin Raisio - Marja-
mäki) sekä kehittämisen suunnittelun kohteista. 
3 Lossivälien silloittamisselvitystä pitäisi jatkaa laatimalla 
esisuunnitelma sillasta kullekin silloittamispakettimn kuulu-
valle lossivälille. Tällöin silloittamisen kustannukset tar-
kentuisivat ja ohjelmasta saataisiin pois sellaiset lossivä-
lit, joihin siltaa ei kannata tai ei voida tehdä syystä tai toi-
sesta. 
Kaakkois-Suomi 
Päijät - Hämeen liiton alueelta kuuluu Kaakkois - Suomen 
tiepiiriin Heinolan seutu. Esillä on ollut Päijät - Hämeen 
liiton siirtäminenkokonaisuudessaan joko Uudenmaan, 
Kaakkois - Suomen tai Hämeen tiepiiriin. Itä - Suomen 
urakointialue tuntee halua ottaa Heinolan seutu osaksi 
urakointialuettaan. Tiehallinto odottaa päätöstä tiehallin-
non näkökulmasta ja esittää, että päätös tehtäisiin ky-
seistä liittoa kuullen. 
2 Konsultomntiyksikön tulevasta alueellisesta organisoinnis-
ta ei tiehallinnolla ole kovinkaan selkeää kuvaa. Kaakkois 
- Suomen tiepiirin ja koko Itä - Suomen alueen osalta ke-
hittämishankkeiden suunnittelun painopiste on selkeästi 
etelässä. Vuoden alkupuoliskolla tehtiin kehittämisen 
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suunnitteluvaiheiden toimeksiantoja valtaosa Kymen lää-
nin alueella. Lukujen valossa potentiaali on selvä. Tiehal-
linto odottaa, että ainakin konsultoinnin organisoinnissa 
painopisteajattelua sovelletaan oikein. 
3 Tiehallinnon tulostavoitteiden nykymittarit eivät ohjaa toi-
mintaa välttämättä oikein (talvihoito, liikenneturvallisuus, 
ympäristö jne). Tiukasti tulkittuna voidaan tehdä todella 
huonoja ohjauspäätöksiä. Mittarit on otettava kehittämi-
sen kohteeksi. 
4 Henkilöstökustannusten laskentaperusteisiin on tiepiiri eh-
dottanut tarkennuksia. Ilmeisesti siitä huolimatta tavoite ei 
toteudu. Vaikka henkilöstöä on poistunut runsaasti (luon-
nollinen poistuma lähes 10 %), täytyy työt tehdä ja ylitöillä 
paikataan suuri osa tästä tarpeesta. 
5 Ylityöt kuormittavat entistä enemmän. Olisi siksi perustel-
tua harkita kohtuullista uusrekrytointia. On pelättävissä, 
että muillakin sektoreilla rekrytointi ajoittuu samaan su-
maan myöhemmin tehtynä. Ammattitaidon siirtäminen ei 
onnistu pienellä ajalla, joten myös siksi rekrytointi olisi tar-
peen. 
6 Atk:n ulkoistamisessa ei ole syytä tehdä sellaista päätös-
tä, joka johtaa tiehallinnon ja tuotannon täyteen riippuvuu-
teen ulkoisesta konsultista. Verohallinto lienee varoittava 
esimerkki. 
7 Tiepiirillä on tarkoitus lähiaikoina tehdä perusteltu esitys 
kehittämismomentin rahan pienehköiksi käyttökohteiksi 
sekä suunnittelun että rakennushankkeiden lisärahoitta-
misen osalta. Merkittävin on valtatie 6 Korvenkannan 
(Valcon) eritasoliittymän toteuttaminen osana Vuoksen-
niskan ohitustiehanketta. 
Häme, Keskushallinnon ja tiepiirien roolit 
Tiehallinto rakentuu 'lopulliseen' muotoonsa tämän vuo-
den aikana. Nyt on viimeistään aika aloittaa toimintatapo-
jen muutokset, joista on muutostyön yhteydessä keskus-
teltu. Myös roolijakoa keskushallinnon ja tiepiirien välillä 
sekä tulosohjausta tulee entisestään selkiyttää: keskus- 
hallinto keskittyy tukitehtäviin ja tiehallinnon tavoitteiden 
määrittelyyn (LM:n kanssa) ja tiepiirit keinoihin sovittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
2 Nykyisin keskushallinto ohjaa piirejä paitsi tulostavoitteilla 
ennen muuta rahanjaolla, mutta myös tienpidollisilla kei-
noilla. Tulosohjaus on merkinnyt tienpitoa koskevien pää-
tösten keskittymistä, piirien liikkumavara on pienentynyt ja 
maakunnalliset näkemykset ovat jääneet sivuun. Toimin-
noittainen ohjaus näkyy ja tuntuu edelleen. 
3 Keskushallinnon tulisi tulevaisuudessa hoitaa kehittämis-
hankkeiden ohjelmointia yhteistyössä LM:n kanssa, tie- 
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hallinnon tulostavoitteet yhteistyössä LM:n kanssa ja piiri-
kohtaiset tulostavoitteet (vaikutukset) yhteistyössä tiepiiri-
en kanssa 
4 Perustienpidon määrärahat jaetaan yksinkertaisen jako- 
kaavan mukaan tiepiireille. Piirit miettivät keinot tulosta-
voitteiden saavuttamiseksi, jolloin on paremmin mandol-
lista ottaa huomioon maakunnalliset tarpeet.. 
Häme, Keskushallinnon organisointi 
1 Organisoinnin tulee lähteä roolien oikeasta ymmärtämi-
sestä. Tiehallinnon keskushallinnon tulee olla tulevaisuu-
dessa suppea. Toimintatapojen muutosta ei tapandu, jos 
• 	 väkeä on 'liikaa', vaan toimitaan helposti entiseen malliin. 
2 Keskushallinnon yksiköiden roolina on pitkälti tehdä tuki-
ja koordinaatiotehtäviä. Sen pitää päästä enemmän 
eroon tiepiirien ohjausajattelusta. Kun väkeä on niukalti, 
on pakko keskittyä olennaiseen. Tietty, ulospäin suuntau-
tuva toiminta pitää kuitenkin olla nykyistä yhdenmukai-
sempaa, kuten esim. tienpidon hankinta ja tienpidon laa-
tuasiat. 
Häme, Vuoden 1998 alku on lähellä 
Ensi vuoden alkuun mennessä joudutaan selvittämään 
paljon asioita uudessa tilanteessa: mm. markkinahinnoit-
telu, Prositin käyttöönotto,Tuotannon aluejaon vaikutuk-
set Tiehallinnon tehtävien hoitoon ja henkilöstön jakautu-
minen ja sopeuttaminen tulevaan resurssitarpeeseen. 
2 Näitä ym. asioita mietittäessä pitää lähtökohtana olla aja-
tus, että Tuotanto muuttuu selkeästi urakoitsijan roolia 
kohti. Tuloja tuotannolla voi olla vain sopimusten eli las-
kutuksen kautta. Tuotanto tulee pitää mandollisimman 
pitkälle erillään määräraha-ajattelusta. Mandollinen tap-
pio näkyy Tuotannon tuloksessa. Tappion kattamiseen 
tiepiirit varaavat urakkasopimuksittain määrärahaa sen 
mukaan, kun urakkasopimusneuvotteluissa tuotannon 
tarjoushinta poikkeaa markkinahinnasta tai muuten tar-
peelliseksi todetaan. 
Savo-Karjala 
1 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -hanke tulisi saada alkamaan 
lisätalousarvion kautta vaikka ilman lisärahoitusta jo tänä 
vuonna. 
2 Tiepiirillä on hyvät valmiudet aloittaa hankkeita lossien 
korvaamiseksi silloilla jo talvikaudella 1997 - 1998. 
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3 Piiri odottaa, että henkilöstökustannustavoitteen laskenta- 
perusteita sekä ympäristötavoitetta muutetaan piirin esit-
tämällä tavalla. 
4 Vuoden 1998 määrärahajako ja talousohjaus pitää saada 
selväksi mandollisimman pian. 	 4 
5 Uuden organisaation suunnittelun ja miehityksen tulee 
edetä mandollisimman ripeästi, jotta vuoden 1998 toimin-
nan suunnittelu mandollistuu. 
Keski-Suomi 
Keski - Suomen tiepiirin osalta keskeinen ongelma on työ- 
kannan pieneneminen tulevan syksyn ja talven aikana ja 
edelleen seuraavina vuosina, ellei vireillä olevia ja ohjel-
miin ehdotettuja hankkeita saada käyntiin. 
2 Tiepiirin lomautustarve syksyn ja talven osalta on tarkis-
tettu viimeksi kesäkuun lopulla ja tiedot toimitettu keskus- 
hallintoon kirjeellä 4.7.1997. Lomautusuhka koskee edel-
leen 43 henkeä. 
3 Tiepiiri on useissa eri yhteyksissä tuonut esille tieverk-
koon kohdistuvia tarpeita. Liitteenä on 25.5.1997 laadittu 
muistio Keski - Suomen tieolojen nykytilasta ja kehitystar-
peista. Tämä muistio on luovutettu liikenneministerille hä-
nen vieraillessaan täällä toukokuun lopulla. Keskeistä tu-
levan syksyn ja talven osalta on vaikuttaa ensi vuoden 
ohjelmiin ja rahoitukseen. 
4 Alkavien hankkeiden osalta piiri toivoo sekä Jyväskylä - 
Kirri (Tikkakoski) -hankkeen että ns. väliinputoajahankkei-
den suotuisaa eteenpäinmenoa ohjelmissa. Nämä ovat 
piirin osalta niin liikenteen tarpeiden kuin piirin toiminnan- 
km kannalta keskeisiä tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Vaasa 
1 Laitoksen kehittämisestä toivotaan saatavan päätöksiä si-
ten, että uuden organisoinnin vaikutukset voidaan ottaa 
huomioon ensi vuoden suunnittelussa. 
2 Tiehallinnon Prositin kehittelyssä otettaneen oppia tuotan-
non kokemuksista. 
Oulu 
1 Piiri pitää tärkeänä, että keskushallinnon päätös ennakoi-
dun tuloksen käyttöön otosta tehtäisiin mandollisimman 
pian. 
2 Tiepiiri odottaa, että valtatie 20 Oulu - Korvenkylä hank-
keeseen kuuluva Kiertotie rahoitettaisiin jatkossa kehittä-
misen momentilta niin kuin se aikaisemmin tiepiiri ja lai- 
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toksen suunnitelmissa on ollut. Mikäli kehittämisen rahaa 
ei hankkeelle saada tulisi hanke rahoittaa keskitetysti. 
. 
Lappi 
Piirin odotukset loppuvuodelle kohdistuvat tielaitoksen 
pääkonttoriin sekä liikenne- ja työministeriöihin. Yritykset 
saada lisärahoitusta ensi syksylle eivät ole johtaneet toi-
vottuun tulokseen ja näillä näkymin piiri joutuu lomautta-
maan syksyllä 23 henkilöä 5 - 8 kuukaudeksi rakennus-
hankkeiden voimakkaan vähenemisen vuoksi. 
2 Piiri odottaa em. tahojen pyrkivän vaikuttamaan lisämää-
rärahojen saantiin loppuvuodelle siten, ettei lomauttami-
sun tarvitsisi loppuvuodesta mennä. 
3 Laitoksen kehittämiseen liittyen odotetaan perustetulta 
henkilöstötyöryhmältä konkreettisia ja houkuttelevia esi-
tyksiä henkilöstön sopeuttamisesta, riittävän pitkistä siir-
tymäajoista ja tukipaketeista. Niillä on suuri merkitys, jot-
ta henkilöstön sopeuttaminen uuteen tilanteeseen voitai-
siin toteuttaa hallitusti. Työryhmään tulisi lisätä jäsen(iä) 
Tielaitoksen ulkopuolelta, esim. valtiovarainministeriön 
edustaja, joka pystyy ohjaamaan esim. tukipakettien 
suunnittelua heti konkreettiselle tasolle. 
EI] 
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5 PÄÄKONTTORI 
5.1 Yksiköiden tulostavoite-ennusteet 
Pääkonttorin yksiköt ovat raportoineet tuloksensa ao. johtajalle ja antaneet 
sen tiedoksi tiehallinnon esikunnalle. Tuloksen arviointi on tapahtunut johtaji-
en ja apulaisjohtajien välilisissä keskusteluissa. Ohessa yksiköiden tufospis-









Kansainvalinen toiminta H kt 3,4 
Tie- ja liikenneolojen suunnittelu 	Hos 	 3,7 
Tienpidon hankinnat 	 Hth 3,6 
Tie-ja liikennetekniikka HtI 
	
3,3 
Liikenne- ja tiestötiedot 
	
Hti 3,2 







Tuotannon esikunta 	 Tek 
	
3,0 
Tuotannon konsultointi Tko 2,5 














Yhtymähallinto 	 Yyh 4,1 
Hallintopalvelut Yha 	 3,6 
Sisäinen tarkastus 	 Yst 3,1 
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5.2 Määrärahan käyttöennuste 
Pääkonttori ennustaa määrärahaa jäävän käyttämättä 10 milj, markkaa. Osa 
ennusteista on tehty arvioimalla määrärahan käyttö yhtä suureksi kuin käy-
tettävissä oleva budjetti 
Johdon varauksen jakamaton erä 7,72 milj, markkaa puuttuu ennusteesta. 
Tarkistettu Toteutuma Ennuste Budjetin 
mräraha- 1.1-30.6. 1.1-31.12. alitus (+) 
puite ylitys 	(-) 
31.12. 
Tiehallinto 93704 31854 92147 1557 
Tiehallinnon esikunta 	Hek 5370 2052 4670 700 
Kansainv. toiminta 	Hkt 9532 1649 9101 431 
Tie-ja liik.olojen slu 	Hos 17460 6664 17675 -215 
Tienpidon hankinnat 	Hth 9200 3962 8650 550 
Tie-ja liik.tekniikka 	Htl 13890 4163 13956 -66 
Liik.- ja tiestötiedot 	Hti 17503 6028 17410 93 
Siltatekniikka 	Hsi 9805 4338 9506 299 
Liikenteen palvelut 	Hlp 10944 2998 11179 -235 
Tuotanto 46395 19890 47183 -788 
Tuotannon esikunta 	Tek 15245 2252 15245 0 
Tuotan. konsultointi 	Tko 15150 7292 15150 0 
Tuotan. tekninen tuki 	Ttt 16000 6219 15788 212 
Tuotannon vienti 	Tvk 0 4127 1000 -1000 
Yhteiset toiminnot 84132 33202 74915 9217 
Johto 	 J 12775 2160 5055 7720 
Viestintä Yvi 10770 4615 10645 125 
Yhtymähallinto 	Yyh 15930 4852 16079 -149 
Hallintopalvelut 	Yha 30242 14916 30149 93 
Sisäinen tarkastus 	Yst 1900 864 1824 76 
Tie-Data 	 Ytd 12515 5795 11163 1352 





1. Meno-ja rahoituslaskelma 1.1.-30.6.1997 	44 
2. Meno-ja rahoituslaskelma 1.1.-31.12.1997 	46 








Tnfc.iit,,m, iuII 1 1 'fl 1fl07 













'7 6 4 
Tuloljulkisoikeudeltisistasuonitteista 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,8 2,3 
Tulollnketaloudellisistasuoritteista 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 1,1 
Muutulkopuolisettulot 1,4 0,4 1,4 2,1 0,6 0,1 0,1 1,4 0,4 6,1 14,0 
Tulot muiden tiepiinen tiehallinnolta (sis.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tulot muiden tiepiinen tuotannolla (sis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tulot tiepiirin tuotannolta, ml. tulot vuokrakiinteistöistä (sis.) 0,0 0,1 0,9 0,8 4,4 0,3 0,5 1,6 0,4 00 9,0 
1j5' '3n i185 118,2 0,0 1430,7 
Talvihoito 42,7 35,6 41,8 39,1 42,9 18,8 27,3 45,3 44,2 0,0 337,7 
Liikenneympäristönhoito 20,2 8,5 11,2 7,8 10,3 4,6 9,3 18,5 7,6 0,0 98,0 
Rakenteidenjalaitteidenhoito 1,7 5,7 1,7 3,3 5,7 2,0 4,1 8,5 4,9 0,0 37,6 
Sorateidenhoito 4,3 6,3 4,9 7,4 12,5 6,1 9,0 12,8 7,7 0,0 71,0 
Paällystettyjenteidenylläpito 9,0 9,0 2,6 8,5 0,6 1,1 11,0 8,4 3,7 0,0 53,9 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 1,6 1,0 0,6 2,2 1,7 1,4 0,6 3,4 0,9 0,0 13,4 
Lossi-jalauttaliikenteenhoito 3,4 36,1 8,5 0,5 9,5 2,6 4,0 7,2 0,5 0,0 72,3 
Perustienpudonsuunnittelu 14,2 4,0 7,1 5,0 6,9 1,3 4,5 5,4 2,0 0,0 50,4 
Peruskorjausinvestoinnit 8,0 20,6 4,0 11,5 23.4 0,2 20,9 13,1 7,4 0,0 109,1 
Uusinvestoinnit 35,1 15,0 24,1 16,7 26,2 7,1 25,8 38,9 34,1 0,0 223,0 
Kehittämisinvestoinnit 95,9 17,5 16,6 74,6 33,6 14,2 16,0 5,9 2,3 0,0 276,6 
Kehuttämisensuunnittelu 9,8 1,0 4,3 1,5 1,6 1,6 0,3 5.2 0,9 0,0 26,2 
Maa-alueiden hankinta-ja hoitornenot 4,9 10,6 4,1 10,4 8,2 1,9 11,5 7,9 2,0 0,0 61.5 
tt 	 ,. 	n' 155 168 121 179 79 115 169 131 681 1960 
Palkat, sos ja muut henkilöstökulut 11,0 11,0 10,6 11,8 10,1 4,4 7,1 10,5 8,2 38,6 123,3 
Malka-lamaloutuskulut 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,2 0,6 1,0 0,7 2,1 8,5 
Vuokrat 1,4 1,2 1,3 1,6 2,9 0,0 0,4 0,9 0,5 7.2 17,4 
Pienkalusto,aineetjatarvikkeel 1,2 0,5 0,2 1.0 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 1,9 6,3 
Kone- ja kalustoinvestounnit 0,0 0,3 0,1 0,3 0,8 0.4 0,4 0.3 0.2 1,1 3,9 
Muut investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0.2 1,0 
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset 0,4 0,1 1,2 0.4 0,1 0,0 1,0 1,0 0,8 7,2 12,2 
Muutkilnteätmenot 1,5 1,6 2,1 2,4 1,5 0,4 0,5 1,8 0,6 9,8 22,2 
Palvelut muiden bepänen tiehallinnolta (sis.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Palvelut muiden tiepiinen tuotannolla (sis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Palvelut tuepiirin tuotannolta (sis.) 0,0 0,0 0,6 -6,3 0,6 2,4 1,2 0,8 1,8 0,0 1,1 
0,0 0,2 0,7 0,1 0.0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,2 
K,,nlvvt'voestoinnil 0.0 0 1 0.7 0.0 0,0 0.0 0 0 0,0 0 0 0,0 08 
Kinliool 	'i'. 	 1 0.0 0.1 0.0 0,1 0.0 00 00 0.2 0,0 0,0 04 
Tiehatlinnonmenotyhteensd 267,0 186,6 149,0 200,7 201,0 70,8 155,8 197,6 131,3 68,1 1627,9 
NETTOMENOT (toiminnan tuotot-tiehallinnon rrnot) 265,5 185,9 146,5 197,4 195,8 70.3 155,0 194,3 130,4 60,4 1601,6 
TUNNUSLUVIJT 	 1.1. 	- 30.6. 	1997 
MENOLASKELMA 1997 (Mmk) 	 U T KaS l-t SK KeS V 0 L Pääkonttori Yhteensä 
Vuoden keskimavrainen henkiloslomäära, hlolyövuosna 	 125 117 117 89 106 50 77 115 88 343 1227 
- Kljnlaätmerrot/henkjtö 	 0,13 0,13 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,20 0,16 
NenotJttntcJts 2,12 1,59 1,25 2,22 1,85 1,41 2,01 1,69 1,48 0,18 1,31 
Piirien no 0 crr vrilcisioa palveluina tuolellujon konlpi Jon kuu jon rapala noina Siton lunnusluv 	ei at ne Verta jUn. eois 
Sivu 3 
. 	 . 
. 	 tot3006 	 . 
RAHOITUSLASKELMA 1997 (Mmk) 
_____________________________________________________________ 
_________ _________ 1.1. 	- 	30.6. 1997 _________ __________ __________ 
tJ T KaS H SK KeS V 0 L Pääkonttori Yhteensä 
285$ 193,6 194,5 ji98 9 1846 9j$' - 	1903 1331 803 16879 
- 	Tiehatiinnon tulot maksullisista suoritteista (menolaskelmasla) -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -1,5 -3,3 
- Tuotaanonlulotmaksutlisistasuontteista -4,5 -2,2 -4,3 -0,7 -2,6 -1,7 -4,1 -4,8 -2,3 -5,7 -32,9 
- 	Tiehallinnon muut ulkopuolisel tulot (nienolaskelmasla) -1,4 -0,4 -1,4 -2,1 -0,6 -0,1 -0,1 -1,4 -0,4 -6.1 -14.0 
- Tuotannonsatunnaisettulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,9 
+ 	Tienpidon ostot ulkopuolisilta (syötetaän käsin) 12,7 0,0 3,7 6,6 5,4 13,3 5,0 3,3 2,4 0,0 52,4 
+ Maa-alueiden hankinta, korvaukset ja käyttomenot (ml sta) 4,9 10,6 4,1 10,4 8,2 1,9 11,5 7,9 2,0 0,0 61,5 
* 	Tiehallinnon känteat kulut (mencl iklmasta) 16,2 15,5 16,8 12,1 17,9 7,9 11,5 16,9 13,1 68,1 196,0 
+ Tiehallinnonkiinteistämenot(menolaskelmasta) 0,0 0,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,2 
- 	Tiehallinnon ostamat sisatset palvelut (menolaskelmasta) 0,0 0,0 -0,6 0,0 -0,7 -2,4 -1,2 -0,8 -1,8 0,0 -7,5 
+ Tuotannonmuuttuvatkulut 197,6 130,9 147,5 142,3 125,1 49,0 113,5 141,7 94,3 6,9 1148,9 
* 	Tuotannonkiinleätkulut 24,1 22,3 24,6 22,4 24,0 14,7 16,4 23,8 23,3 17,9 213,5 
* Tuotannon investoinnit 10,3 12,6 7,8 6,3 10,4 3,7 7,8 10,3 5,0 0,8 75,0 
• 	Tuotannonsatunnaisetkulut 0.0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 
- Tuotannon ostamat sisäiset palvelut 0,0 1,3 0,4 6,1 4,7 1,7 0,0 0,9 0,5 0,0 14,6 
-lx 	Tuotannonstandardipalkkaerot 4,9 10,5 -2,7 1,0 -0,2 3,1 0,1 5,0 -1,0 0,0 20,7 
-/+ 	Jaksotuksetjamuutmuutoserat 1,9 0,0 0,0 1,7 -5,2 0,5 -4,4 -12,3 -0,7 0,0 -18,5 
Maa-aivesvarastojen muutokset -1,1 -4,9 -1,1 5,3 7,6 4,1 -0,3 1,7 -1,2 0,0 10,1 
RAHOITUS MOMENTEITTAIN 1997 (Mmk) _________ _________ 1.1. 	- 30.6. 1997 	_________ __________ __________ 
U T KaS H SK KeS V 0 L Pääkonttori Yhteensä Määrärahojen käyttö 
3124212 	Perustienpito 153,4 158,7 154,1 101,4 132,9 73,0 116,4 157,6 117,4 85,0 1249,9 
3124212 	Saldot 1996 5,5 5,7 0,6 20,4 17,1 0,4 11,0 14,1 0,0 0,0 74,8 
3124211 	Perushenpito, EU-rahoitus 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 2,4 
3124211 	Saidot 1996, EU-rahoitus 0,0 0,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
31 2474 	Talonrakennuksen saldot 1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 24772 	Tieverkon kehittäminen 82,5 8,0 29,5 43,8 23,9 14,1 10,5 5,1 3,3 0,0 220,7 
31.24772 	Saidot 1996, tieverkon kehittäminen 7,2 4,3 8,2 23,0 2,5 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 52,0 
3124771 	Tieverkon kehittäminen, EU-rahoitus 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 5,1 
31 2477 1 	Saldot 1996, EU-rahoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31 2478 	Ulkopuolisilletehtävättietyöt 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,4 
31 2479 	Järvenpää-Lahti moottoritien rak & kp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 
31.2487 	Maa-alueiden haskinriat ja ku 	aukset 4,9 10,6 4,1 10,3 8,2 1,7 11,5 7,7 2,0 0,0 61,0 
31 9977 	Vuosaaren sataman liikenneväytien suunnittelu 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
340602 	Velvoitetyollistäminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 06.77 	Työllisyystyöt 0,3 1,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 1,3 8,3 0,0 12,1 
340677 	Saldotl996 0,6 0,0 6,5 0,0 2,7 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 11,7 
269861 	EU-ohjelmal2ja5b,lnterreg 0,0 1,6 0,8 0,0 0,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 4.6 
269861 	Saldotltt96 0,0 2,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4,2 
xxxv xx 	Muu rahoitus 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
________________________________________ 265,5 193,6 208,7 -. 	198,9 187,5 91.6 158,6 192,6 . 	131,0 86,7 - 	1714,7 
Sivu 4 
enn3l 12 
TIELAITOS! 	 Ennuste aiIIe 1.1. -3117 qq 
MENOLASKELMA 1997 (Mmk) 	 U T KaS H SK KeS V 0 L Pääkontton Yhteensä 
I!1IO I!IJUL F ii Ö 481 
Tulot julkisoikeudellisista suoritteista 	 0,3 0,5 0,3 1,0 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 2,2 5,8 
Tulotliiketaloudellisistasuoritteista 	 0,4 0,0 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 1,0 2,9 
Muut ulkopuoliset tulot 	 1,8 1,0 2,4 3,0 1,2 0,3 0,6 1,8 0,6 6,3 19,0 
Tulot muiden tiepiirien tiehatiinnolta (sis.) 	 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Tulot muiden tiepiirien tuotannolta (sis.) 	 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1.6 
Tulot tiepiirin tuotannotta, ml. tulot vuokrakiinteistöistä (sis.) 	 0,8 1,3 , 	 1,9 1,6 8,8 0,6 1,0 1,6 1,0 0,0 18,6 
881 7 5100 1i 	611 7 4760 233 6 - 38Z3 561 3 327 7 0 0 4336 0 
Talvihoito 71,5 62,0 74,0 68,5 70,3 30,6 54,8 86,2 70,0 0,0 587,9 
Liikenneympänstönhoito 45,0 35,0 31,2 28,2 29,6 13,1 31,7 40,1 25,9 0,0 279,8 
Rakenteidena laitteiden hoito 5,0 9,0 13,0 6,4 15,1 3,9 14,0 17,4 9,8 0,0 93,6 
Sorateidenhoito 13,0 20,0 30,4 17,2 30,3 15,6 21,0 26,7 17,6 0,0 191,8 
Päällystettyjen teiden ylläpito 50,5 46,5 34,0 35,9 43,2 28,9 36,0 24,2 4,7 0,0 303,9 
Rakenteidenjalaitteidenylläpito 8,0 6,5 10,3 13,5 7,1 3,4 4,6 10,8 6,4 0,0 70,6 
Lossi-jalauttaliikenteenhoito 7,0 72,2 18,1 1,6 17,2 5,7 9,5 16,4 2,5 0,0 150,2 
Perustienpidonsuunnittelu 13,0 9,6 15,0 15,0 14,4 5,5 11,0 18,7 9,1 0,0 111,3 
Peruskorjausinvestoinnit 26,4 52,6 25,0 61,2 39,7 26,5 76,2 72,6 72,9 0,0 453,1 
Ijusinvestoinnit 91,0 54,4 156,0 111,0 112,8 52,9 72,0 170,9 85,2 0,0 906,2 
Kehittämisinvestoinnit 283,6 115,2 115,0 221,2 69,3 35,0 33,0 48,8 14,6 0,0 935,7 
Kehittämisen suunnittelu 40,7 6,0 8,5 7,0 7,0 4,5 4,0 9,7 2,5 0,0 89,9 
Maa-alueidenhankinta-jahoitomenot 27,0 21,0 21,2 25,0 20,0 8,0 14,5 18,8 6,5 0,0 162,0 
360 35v9 i-3 284 379 160 343 386 310 1779 4742 
Palkat,sos.jamuuthenkilostäkulut 22,0 23,0 23,5 25,0 20,5 8,8 15,6 22,5 17,0 81,0 258,9 
Matka-jarnajoituskutut 2,0 2,2 1,8 1,8 1,6 0,5 1,5 2,0 1,8 5,0 20,2 
Vuokrat 3,0 2,5 2,3 3,5 5,8 0,1 0,9 1,7 1,2 13,7 34,7 
Pienkalusto,aineetlatarvikkeet 1,5 1,0 1,1 2,5 1,0 0,2 0,8 0,5 1,0 2,5 12,1 
Kone-jakalustoinvestoinnit 1,5 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1,3 1,7 0,6 12,3 21,6 
Muut investoinnit 0,0 2,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,4 0,8 0,0 0,5 4,3 
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset 1,0 0,3 1,6 1,0 0,3 0,0 5,1 1,3 1,9 36,3 48,8 
Muutkiinteätmenot 3,8 4,0 4,7 5,5 6,2 0,8 1,8 3,5 1,7 26,6 58,6 
Palvelut muiden tiepiirien tiehallinnolta (sis.) 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Peleehil mmden he 	een luolannolta (sis.) 0,0 0,0 0,0 0.2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 
Paloelul liepi rio luotannola (Ss) 1,2 0,1 2,2 -12,4 1,3 4,8 6,7 4,6 5,8 0,0 14,3 
Iiinteiatömenot 	 i-'• 1,0 0,9 0,9 1,3 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 8,5 
Kint-sloinveslorrnit 0,0 0,6 2,0 0.4 0,6 0,0 0.0 0,6 0,1 0,0 4,3 
Ki nteJtolen  menot 1,0 0,3 1,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 4,2 
Tiehallinnonmenotyhteens 	 eu 718,7 546,8 592,9 641,0 515,2 249,6 416,6 601,0 359,0 177,9 4818,7 
NE11OMENOT (toiminnan tuotot-tiehallinnon 715,4 544,0 587,3 634,9 504,9 248,4 414,6 597,1 357,2 166,9 4770,7 
TUNNUSLUVUT 	 Ennuste ajalle 1.1. -31.12.1997 
MENOLASKELMA 1997 (Mmk) 	 Uu T 	 IKoS H SK KeS V 0 L Pääkonttori Yhteensä 
Vuoden kekirraarain,'o henkilostömäärä, hlätyövuosina 	 125 115 1 	115 92 109 49 77 112 86 343 1223 
Kiinteät manotlhenkil6 	 o, 0,3 0,31 0,35 0,33 0,45 0,34 0,36 0,52 0,39 
Piirien välillä on yhteisinä palveluina tuotettujen kiinteiden kulujen raportoinnisa. Siten tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia. 
Sivu 1 
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RAHOITIJSLASKELMA 1997 (Mmk) 
_______________________________________________________ 
















- 	 Tiehallinnontulojmaksullisistasuorittejsta (menolaskelrnasta) -0,7 -0,5 -1,3 -1,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 -3,2 
4529,9 
- Tuotannontulotmaksuljjsistasuorittejsta -21,7 -6,4 -7,9 -9,2 -5,8 -5,3 -9,0 -12,3 -7,7 -24,5 
-8,7 
-109,8 - 	 Tiehallinnon muut ulkopuoliset tulot (menolaskelmasta) -1,8 -1,0 -2,4 -3,0 -1,2 -0,3 -0,6 -1,8 -0,6 -6,3 -19,0 - Tuotanrionsatunnaisettulot 0,0 0,0 -0,7 -0,1 -0,6 -1,6 0,0 -0,1 -1,5 0,0 -4,6 * 	 Tienpidon ostot ulkopuolisilta (syötetään käsin) 81,8 0,0 20,0 17,0 6,0 26,3 15,5 6,0 5,7 0,0 178,3 + Maa-alueiden hankinta, korvaukset ja käyttömenot (mI:sta) 27,0 21,0 21,2 25,0 20,0 8,0 14,5 18,8 6,5 0,0 162,0 + 	 Tiehallinrlonkiinleatkulut(menolaskelmasta) 36,0 35,9 38,2 28,4 37,9 16,0 34,3 38,6 31,0 177,9 474,2 + Tiehallinnon kiinteistömenot(menolaskelmasta) 1,0 0,9 3,0 0,9 1,3 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 8,5 - 	 Tiehallinnon ostamatsisaiset palvelut (menotaskelmasta) -1,2 -0,1 -2,4 12,1 -1,3 -4,8 -6,9 -4,6 -5,8 0,0 -15,0 + Tuotannonmuuttuvatkulut 525,8 465,9 383,0 460,4 341,3 166,6 271,2 459,3 248,5 21,1 3343,1 Tuotannonkiinteatkujut 58,6 42,1 55,6 45,6 49,7 31,0 38,5 51,4 52,8 49,2 474,5 + 	 Tuotannon investoinnit 13,9 14,0 17,1 16,6 14,0 7,6 15,2 17,7 9,0 1,3 126,4 + Tuotannon satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 - 	 Tuotannonostamatsisäisetpalvelut 0,0 -19,8 3,4 17,7 10,0 6,0 0,0 -2,4 1,7 0,0 -61,0 Tuotannon standardipalkkaerot 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -1. 	 Jaksotuksetjamuutmuutoserät 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 -1+ Mas-ainesvarastojenmuutokset 3,5 9,9 0,7 4,1 -2,5 3,5 0,3 3,9 1,0 0,0 -27,4 
RAHOITUS MOMENTEITrAIN 1997 (Mmk) 
______________________________________________________________ 1 	
__________ Ennuste ajalle 1.1. -31.12.1997 
T KaS H SK JKeS V 0 1 Pääkonttori Yhteensä 
31.2421.2 	Perustienpito 333,5 370,5 332,0 284,7 289,3 167,8 274,0 397,8 261,7 210,0 2921,3 31.24.21.2 	Saldot 1996 35,5 13,3 13,5 41,6 40,4 7,1 31,9 60,9 20,3 0,0 264,5 31.24.21.1 	Perustienpito,EU-rahoitus 0,6 1,2 0,0 1,0 1,8 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0 9,3 
31 .24.21 1 	Saldot 1996, EU-rahoitus 0,0 0,9 6,3 3,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 
31.24.74 	Talonrakennuksen saldot 1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31.24.77.2 	Tieverkonkehittaminen 235,7 90,8 83,6 189,0 66,0 37,5 32,0 39,0 14,5 0,0 788,1 
31.24 77.2 	Saldot 1996, tieverkon kehittäminen 30,8 18,3 29,5 23,0 3,6 0,0 0,0 7,7 2,6 0,0 115,5 
31.24 77.1 	Tieverkon kehittäminen, EU-rahoitus 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
31.24.77 1 	Saldot 1996, EU-rahoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
31.2478 	Ulkopuolisille tehlavättietyrit 38,3 3,3 1,5 2,2 8,5 5,0 5,5 9,1 1,9 0,0 75,3 
31.24.79 	Jarvenpäa-Lahti moottoritien rak.& kp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 
31.24.87 	Maa-alueidenhankinnstjakorvaukset 27,0 21,0 20,0 21,0 20,0 5,5 14,0 18,0 6,5 0,0 153,0 
31.99.77 	Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnittelu 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 
34 06.02 	Velvoitelyötlistäminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34.06.77 	Työllisyystyrit 4,5 8,0 17,3 3,5 7,0 5,5 0,0 26,5 21,0 0,0 93,3 
34.06.77 	Saldot 1996 2,9 0,3 8,0 1,6 9,0 1,9 2,3 5,4 6,8 0,0 38,2 
26.98.61 	EU-ohjelmat2jasb, tnterreg 0,6 7,3 1,0 1,1 2,7 1,6 3,7 3,0 0,0 0.0 21,0 
26.98.61 	Saldot 1996 0,0 3,2 6,4 5,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 15,1 




Vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoitteiden painot (%) 
U T KaS H SK KeS V 0 L 
Talvihoidon tavoitetaso 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
PääHystettyjen teiden kunto 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Matka-aika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Liikenneturvallisuus 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Ympäristö 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Henkilöstökustannukset 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Tukitavoitteet Tu kitavoitteiden painot (%) 
U T KaS H SK KeS V 0 L 
Johtamisjärjestelmän keh. 10 
Toiminnan kehittäminen 15 
Hankinnan kehittäminen 15 10 15 10 
Asiakaspalvelu 10 
Toimintamallin kehittäm. 12 10 
Henkilöstön kehittäminen 13 15 
Tiehallinnon toiminnan keh. 15 15 
Aloitetoiminta 5 
Työkyky 5 
Laadun kehittäminen 10 
Liikenteen palvelujen keh. 5 
Kiinteistöhallinnon kehitt. 5 
Laadun ja auditoinnin keh. 5 
Asiakastyytyväisyys 10 
Ydinprosessien kehittäm. 10 
Asiakaspalautejärjest. keh. 5 
1 	1 
. 
